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7. Безопасность труда в строительстве 
 
7.1. Анализ безопасности технологии возведения здания 
 
В проекте были разработаны решения различных вопросов по пожарной 
профилактике, санитарии и технике безопасности в соответствии с 
действующими нормами и правилами. Расчеты и описания представлены в 
различных разделах пояснительной записки, графическая часть представлена на 
листах. Все решения сведены в итоговую таблицу 32. 
Таблица 32– Анализ решений и мероприятий по санитарии, пожарной 
безопасности и охране труда, предусмотренных проектом 
Решение вопросов по 
пожарной профилактике, 
санитарии и технике 
безопасности 
Часть проекта, в которой разработано 
принятое решение 
Расчетно-пояснительная 
записка 
Графическа
я часть 
раздел № страницы № листа 
1 2 3 4 
Период эксплуатации здания 
Проведен теплотехнический 
расчет ограждающих 
конструкций 
Архитектурно-
строительный 
  
Предусмотрено отопление и 
вентиляция здания 
Архитектурно-
строительный 
  
Предусмотрено естественное 
и искусственное освещение 
Архитектурно-
строительный 
  
Обеспечена требуемая 
степень огнестойкости 
здания 
Архитектурно-
строительный 
  
Разработаны мероприятия по 
снижению пожарной 
опасности строительных 
конструкций 
Архитектурно-
строительный 
  
Обеспечена безопасная 
эвакуация людей 
Архитектурно-
строительный 
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    Продолжение таблицы 32 
 
1 2 3 4 
Предусмотрено 
противопожарное 
водоснабжение 
Архитектурно-
строительный 
  
Все помещения оснащены 
противопожарной 
сигнализацией 
Архитектурно-
строительный 
  
Обеспечена удобная связь 
между помещениями 
Архитектурно-
строительный 
  
При разработке стройгенплана 
Определены опасные зоны 
работы крана 
Организация 
строительства 
  
Ограждена опасная зона при 
работе крана 
Организация 
строительства 
  
Запроектирован бытовой 
городок 
Организация 
строительства 
  
Предусмотрены места 
складирования материалов 
Организация 
строительства 
  
Запроектированы временные 
дороги 
Организация 
строительства 
  
Предусмотрено временное 
водоснабжение и 
постоянные сети 
Организация 
строительства 
  
Предусмотрены пожарные 
гидранты 
Организация 
строительства 
  
Предусмотрено 
электроснабжение 
строительной площадки 
Организация 
строительства 
  
Предусмотрено освещение 
строительной площадки 
Организация 
строительства 
  
Предусмотрено ограждение 
строительной площадки 
Организация 
строительства 
  
В технологической карте 
Разработаны меры 
безопасности при 
монолитных работах 
Технология 
строительного 
производства 
  
Предусмотрено безопасное 
ведение работ на нескольких 
захватках 
Технология 
строительного 
производства 
  
Средства механизации 
Технология 
строительного 
производства 
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  Продолжение таблицы 32 
 
Как видно из таблицы, на всех этапах проектирования вопрос безопасности 
предусматривается в полном соответствии с требованиями СНиП 31-01-2003 
«Многоквартирные жилые здания», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в 
строительстве. Часть 1», СНиП 12-04-2004 «Безопасность труда в строительстве. 
Часть 2», СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения», ФЗ №123 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 
Поскольку здание вмещает в себя большое количество людей, особое 
требование предъявляется к обеспечению пожарной безопасности. 
 
7.2 Анализ пожарной безопасности объекта 
В соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004-91* «Пожарная 
безопасность. Общие требования» обеспечение пожарной безопасности здания 
общежития осуществляется комплексом мероприятий: 
 по предотвращению пожара; 
 по противопожарной защите; 
 организационно-технического характера. 
Система пожарной безопасности характеризуется уровнем обеспечения 
пожарной безопасности людей и материальных ценностей, а также 
1 2 3 4 
Средства индивидуальной 
защиты 
Технология 
строительного 
производства 
  
Обеспечено безопасное 
перемещение 
Технология 
строительного 
производства 
  
Индивидуальное задание 
Средства индивидуальной 
защиты 
Безопасность 
труда в 
строительстве 
  
Безопасное перемещение 
Безопасность 
труда в 
строительстве 
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экономическими критериями эффективности этой системы для материальных 
ценностей, с учетом всех стадий (научная разработка, проектирование, 
строительство, эксплуатация) жизненного цикла объектов и выполнять 
следующие задачи: 
- исключать возникновение пожара; 
- обеспечивать пожарную безопасность людей; 
- обеспечивать пожарную безопасность материальных ценностей; 
- обеспечивать пожарную безопасность людей и материальных ценностей 
одновременно. 
Проектные решения по предотвращению пожара направлены на решение 
задач по исключению образования горючей среды и (или) предотвращению 
образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания. 
Предотвращение образования горючей среды обеспечивается: 
 применением для отделок и облицовок конструкций негорючих веществ 
и материалов, материалов с низкими показателями  
горючести, воспламеняемости, распространения пламени по поверхности, 
дымообразующей способности и токсичности; 
 ограничением массы и (или) объема горючих веществ, материалов и 
безопасным способом их размещения; 
 изоляцией горючей среды; 
Предотвращение образования в горючей среде источников зажигания 
обеспечивается: 
 применением электрооборудования в соответствии с требованиями 
ГОСТ 12.1.011* и Правил устройства электроустановок; 
 устройством молниезащиты здания; 
 выполнением действующих строительных норм, правил и стандартов. 
Проектные решения по противопожарной защите направлены на решение 
задач, которые предусматривают: 
 защиту людей от опасных факторов пожара; 
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 технические мероприятия по ограничению распространения пожаров и 
продуктов горения, использованию систем противопожарной защиты для 
своевременного обнаружения, локализации и ликвидации пожаров. 
Проектные решения по реализации задач организационно-технического 
характера предусматривают: 
 применение сертифицированных веществ, материалов, изделий в части 
обеспечения пожарной безопасности; 
 организацию обучения работников и жильцов правилам пожарной 
безопасности; 
 разработку и реализацию норм и правил пожарной безопасности, 
инструкций о порядке обращения с пожароопасными веществами и материалами, 
о соблюдении противопожарного режима; 
 разработку мероприятий по действиям персонала и жильцов в случае 
возникновения пожара и организации эвакуации людей. 
 
7.3 Перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений 
пожарной охраны 
 
В соответствии с требоваениями п. 8.1 СНиП 21-01-97* перечень 
мероприятий по обеспечению безопасности подразделений пожарной охраны при 
ликвидации пожара включает следующие мероприятия: 
  конструктивные; 
 объемно-планировочные; 
 инженерно-технические; 
 организационные.  
В рабочем проекте базы противофонтанного и пожарно-спасательного 
отрядов предусмотрены следующие мероприятия по обеспечению безопасности 
подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара: 
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– устройство пожарных проездов и подъездных путей для пожарной 
техники, совмещенных с функциональными проездами и подъездами или 
специальных;   
– устройство наружных пожарных лестниц и обеспечение других способов 
подъема персонала пожарных подразделений и пожарной техники на этажи и на 
кровлю здания; 
– устройство противопожарного водопровода, в том числе совмещенного с 
хозяйственным; 
– противодымная защита путей следования пожарных подразделений 
внутри зданий; 
– размещение на территории базы противофонтанного и пожарно-
спасательного отрядов подразделения пожарной охраны с необходимой 
численностью личного состава и оснащенных пожарной техникой, 
соответствующей условиям тушения пожаров на объекте, расположенного в 
нормативном радиусе их действия. 
 
7.4 Объемно-планировочные и конструктивные решения 
 
Проектируемый 10-ти этажный жилой жом находится по ул. Паровозная в г. 
Красноярске. Жилой дом II-ой степени огнестойкости, класса функциональной 
пожарной опасности Ф 1.3 - многоквартирные жилые дома, класса 
конструктивной пожарной опасности СО. Уровень ответственности II-ой, 
нормальный согласно ГОСТ 27751-88. 
Первая секция имеет 10 надземных этажей и один цокольный. В плане 
секция сложной формы с размерами в осях 29x14,4м. В уровне цокольного 
этажа здание вписано в существующий рельеф и имеет перепады по высоте. В 
уровне покрытия также имеют место перепады по высоте, что обусловлено 
архитектурным обликом здания. Жилые этажи высотой 2,8 м.  
На всех жилых секциях принята совмещенная кровля с внутренними 
водостоками, с перепадами по высоте, следующей конструкции: 
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• водоизоляционный ковер из 3-х слоев кровельного рулонного материала 
«Техноэласт», верхний слой с крупнозернистой посыпкой; 
•   керамзитовый гравий по уклону; 
• утеплитель - плиты теплоизоляционные ISOVER толщиной 30 и 170 мм; 
• пароизоляция – Унифлекс толщиной 3 мм; 
• монолитная железобетонная плита покрытия. 
Внутренние перегородки в здании предусматриваются гипсовые, 
междуквартирные толщиной 200мм, межкомнатные – 80мм. 
Внутренние основные лестницы выполнены их сборных железобетонных 
маршей с площадками по серии 1,151,1-6.1. 
 
7.5. Эвакуация людей 
 
Защита людей на путях эвакуации из секций обеспечивается комплексом 
объемно-планировочных и конструктивных мероприятий и направлена на 
своевременную и беспрепятственную эвакуацию людей, которые могут 
подвергнуться воздействию опасных факторов пожара. 
Эвакуация из жилых помещений секции 1 
Согласно п.7.2.6 СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»[11] на 
2-16 этажах секций коридорного типа общая площадь квартир на этаже 
составляет 342,5 м2, что не превышает 500м2 и допускает предусматривать один 
выход на лестничную клетку. 
Согласно п. 7.2.1 [11] наибольшее расстояние от дверей квартиры до 
выхода с этажа составляет 10 м, что меньше допустимых 40м. 
Согласно п.6.13* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и 
сооружений»[10] из каждой квартиры, расположенной на высоте более 15м 
предусматриваются аварийные выходы. 
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Основные решения по эвакуации из здания 
 Проект предусматривает выполнение эвакуационных требований в объёме: 
• согласно п. 8.2 [11] число подъемов в одном лестничном марше и на 
перепадах не менее 3-х и не более 18-ти ступеней; 
• согласно т.8.1 [11] ширина лестничного марша принята 1,2 м. 
 
7.6 Расчётная часть 
 
Жилое здание относится к зданиям с массовым пребыванием людей. 
Поэтому при пожаре возникает реальная угроза здоровью и жизни работников 
офисов, и, конечно же, его жителям.      
Учитывая вышеперечисленные факторы необходимо рассчитать время 
эвакуации с верхнего этажа здания и сравнить полученные данные с 
временем эвакуации по нормативным документам, регламентирующие данные 
требования. Расчёт времени эвакуации проводим для офисных помещений 
здания и жилого сектора. 
Расчёт ведём согласно требованиям ГОСТ 12.1.004-91 "Пожарная 
безопасность. Общие требования" [12]. 
7.6.1. Методика расчета времени эвакуации 
Условие безопасности людей выполнено, если время эвакуации равно или 
меньше времени появления опасных факторов пожара: 
                        tотк > tр + tн.э ,                                                  
где tр – расчетное время эвакуации людей, мин;  
tотк – время от начала пожара до момента отказа СОУЭ в результате воздействия 
опасных факторов пожара, мин; 
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tн.э – интервал времени от возникновения пожара до начала эвакуации людей, 
мин. 
Расчетные схемы с разбивкой на участки приведены далее, их параметры в 
таблице. Первоначальные участки, на которых находятся люди в начальный 
период эвакуации, на схеме обозначаются – ПН, промежуточные участки – ПР, 
дверные проемы – ДП, лестницы вверх – ЛВ, лестница вниз – ЛН.  При расчёте 
весь путь движения людского потока подразделяется на участки (проход, коридор, 
дверной проём, тамбур) длиной /; и шириной <5/. 
При определении расчётного времени длину, и ширину каждого участка 
пути эвакуации принимаются по проекту. Длина пути в дверном проёме равна 
нулю. 
1) Расчётное время эвакуации людей ( tp ) следует определять как сумму 
времени движения людского потока по отдельным участкам пути tj по 
формуле: 
tP   = t1 + t2  + t3  +…+ t i 
где:   t1 время движения людского потока на первом (начальном) участке, 
мин; 
t2, t3…ti - время движения людского потока на каждом из следующих после 
первого участка пути, мин; 
2)Время движения людского потока на первом участке (tj), мин., 
вычисляют 
ݐଵ =
݈ଵ
ݒଵ
 
где ݈ଵ – длина первого участка пути, м; ݒଵ – значение скорости 
движения людского   потока   по   горизонтальному   пути   на   первом   участке,   
в зависимости от плотности D, м/мин.  
3) Плотность людского потока (Di) на первом участке пути, м2 /м2, 
вычисляют по формуле: 
ܦଵ =
ଵ݂ܰ
݈ଵߜଵ
 
где: N1 – число людей на первом участке, чел.; 
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f – средняя площадь горизонтальной проекции человека, принимаемая 
равной, м: 
взрослого в домашней одежде 0,1 
взрослого в зимней одежде 0,125 
подростка 0,07 
δt  – ширина первого участка пути, м. 
4) Интенсивность движения людского потока на участке пути: 
ݍଵ =
ݍ௜ିଵ · ߜ௜ିଵ
ߜ௜
 
где: ߜ௜, ߜ௜ିଵ – ширина рассматриваемого i-го и предшествующего ему участка 
пути, м; ݍଵ, ݍ௜ିଵ – значения интенсивности движения людского потока по 
рассматриваемому i-му и предшествующему участкам пути, м/мин, значение 
интенсивности движения людского потока на первом участке пути (q = ݍ௜ିଵ),  
определяемое по значению Dh .  Если значение q, меньше или равно значению 
qmax , то время движения по участку пути (tt)  
 
в минуту: 
ݐ௜ =
݈௜
ݒ௜
 
при этом значения qmax следует принимать равными, м/мин: 
для горизонтальных путей ........................................... 16,5 
для дверных проёмов .................................................. 19,6 
для лестниц вниз ......................................................... 16 
для лестниц вверх ........................................................ 11 
Если значение qi больше qmax, то ширину δi данного участка пути следует 
увеличивать на такое значение, при котором соблюдается условие: 
qi ≤ qmax. 
При невозможности выполнения условия   интенсивность и скорость 
движения людского потока по участку пути i определяют по табл. 2 ГОСТ 
12.1.004-91, при значении D = 0,9 и более. 
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5) При этом должно учитываться время задержки движения людей из за 
образовавшегося скопления: 
ݐଷ = ௜ܰ ∙ ݂ ∙ (
1
ݍ௡௣ ∙ ߜ௜
−
1
ߑݍ௜ିଵ ∙ ݍ௜ିଵ
) 
где: ݍ௡௣ и ݒ௡௣ – предельные интенсивность и скорость людского потока, 
которые определяются при плотности людского потока, равным 0,9 и 
более.                                                                    
6) При слиянии в начале участка i двух и более людских потоков 
интенсивность движения (qi), м/мин, вычисляют по формуле: 
ݍଵ =
ݍ௜ିଵ · ߜ௜ିଵ
ߜ௜
 
где ݍ௜ିଵ– интенсивность движения потоков, сливающихся в начале участка /, 
м/мин.; 
ߜ௜ିଵ – ширина участков пути слияния, м; 
ߜ௜ – ширина рассматриваемого участка пути, м. 
Если значение qi больше qmax, то ширину ߜ௜ данного участка пути следует 
увеличивать на такую величину, чтобы соблюдалось условие qi ≤ qmax. В этом случае 
время движения по участку i определяется по формуле: 
ݐ௜ =
݈௜
ݒ௜
 
 
7.6.2. Расчет времени эвакуации с 10-го этажа 
 
Таблица 33 – Расчет времени эвакуации с 10-го этажа 
 
№ 
уч-ка 
Вид 
уч-
ка 
Пред
. уч-
ки 
N, 
че
л 
1 
м 
δ, 
м 
D, 
м /м 
q, 
м/мин 
qmax, 
м/мин 
V, 
м/м 
ин 
t, 
мин 
t3, 
мин 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 
1 ПР - 3 4,7 2,7 0,024 6,11 16,5 100 0,047 0,00
0 2 ДП 1 3 0,0 0,9 0,000 18,33 19,6 0,00 0,00 о,оос 
3 ПР 2 3 2,8 2,0 0,083 8,25 16,5 95,7 0,028 о,оо0 
4 ДП 3 3 0,0 1,2 0,000 13,75 19,6 0,00 0,00 о,оо0 
5 ПР - 3 4,0 3,5 0,063 4,71 16,5 100 0,04 о,оо0 
6 ДП 5 3 0,0 0,9 0,000 18,32 19,6 0,00 0,00 о,оо0 
7 ПР 6 3 3,6 2,5 0,08 6,59 16,5 95,7 0,038 о,оо0 
9 ДП 8 3 0,0 1,2 0,000 7,05 19,6 0,00 0,00 о,оо0 
 
Изм. Подпись Дата 
Лист 
 131 ДП – 270102.65 – 411017550 ПЗ 
Кол.у Лист №док 
 
 
Продолжение таблицы 33 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
10 КР 5,9 6 3,5 1,5 0,11 10,08 16,5 70 0,04 о,оо0 
11 ПР - 3 4,0 4,5 0,016 1,6 16,5 95,7 0,04 о,оо0 
12 ДП 11 3 0,0 0,9 0,000 8,0 19,6 0,00 0,00 о,оо0 
13 ПР 12 3 4,5 1,2 0,06 6,0 16,5 93,3 0,048 о,оо0 
14 ДП 13 3 0,0 1,2 0,000 6,0 19,6 0,00 0,00 о,оо0 
15 ПР - 3 4,6 3 0,025 2,5 16,5 95,7 0,049 о,оо0 
16 ДП 15 3 0,0 0,9 0,000 8,33 19,6 0,00 0,00 о,оо0 
17 ПР 16 3 5,5 1,7 0,03 4,41 16,5 100_ 0,045 о,оо0 
18 ДП 17 3 0,0 1,2 0,000 6,25 19,6 0,00 0,00 о,оо0 
19 ПР 18 3 6,5 1,2 0,038 6,25 16,6 91,7 0,07 о,оо0 
20 ПР 4,10,
19 
12 2,87
8 
2 0,75 14,91 16,6 44 0,045 о,оо0 
21 ДП 30 12 0,0 1,5 0,000 19,38 19.6 0,00 0,00 о,оо0 
22 ЛП 31 12 3,17 2,5 0,15 11,63 16,5 63 0,93 о,оо0 
23 ЛМ 32 12 2,7 1,2 0,3 15,7 16 60 0,081 о,оо0 
24 ЛП 33 12 2,7 1,5 0,53 11,63 16,5 63 0,89 о,оо0 
 
Время движения определяем по формуле: 
t=0,047+0,028+0,04+0,038+0,04+0,04+0,048+0,049+0,045+0,07+0,045+0,93+0,081+ 
0,89=2,39 мин. 
 
7.6.3. Расчет необходимого времени эвакуации  
 
Расчет tнб производится для наиболее опасного варианта развития пожара, 
характеризующегося наибольшим темпом нарастания ОФП в рассматриваемом 
помещении. Сначала рассчитывают значения критической продолжительности 
пожара (tкр) по условию достижения каждым из ОФП предельно допустимых 
значений в зоне пребывания людей (рабочей зоне): 
по повышенной температуре 
  
 
 
 
,
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по потере видимости 
  
по пониженному содержанию кислорода 
  
по каждому из газообразных токсичных продуктов горения 
  
где В - размерный комплекс, зависящий от теплоты сгорания материала и 
свободного объема помещения, кг; 
to - начальная температура воздуха в помещении, °С; 
n - показатель степени, учитывающий изменение массы выгорающего 
материала во времени; 
А - размерный параметр, учитывающий удельную массовую скорость 
выгорания горючего материала и площадь пожара, кгс-n; 
z - безразмерный параметр, учитывающий неравномерность распределения 
ОФП по высоте помещения; 
Q - низшая теплота сгорания материала, МДжкг-1; 
Ср- удельная изобарная теплоемкость газа МДжкг
-1; 
 - коэффициент теплопотерь; 
 - коэффициент полноты горения; 
V - свободный объем помещения, м3, 
 - коэффициент отражения предметов на путях эвакуации; 
Е - начальная освещенность, лк; 
lпр - предельная дальность видимости в дыму, м; 
Dm - дымообразующая способность горящего материала, Нпм
2кг-1. 
,
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L - удельный выход токсичных газов при сгорании 1 кг материала, кгкг-1, 
Х - предельно допустимое содержание токсичного газа в помещении, кгм-3 
(ХСО2=0,11 кгм
-3;ХСО = 1,16-10
-3кгм-3;ХHCL=23×10
-6 кгм-3); 
LО2 - удельный расход кислорода, кгкг
-1. 
Если под знаком логарифма получается отрицательное число, то данный 
ОФПне представляет опасности. Параметр Z вычисляют по формуле: 
  
где h - высота рабочей зоны, м; 
Н - высота помещения, м. 
Определяется высота рабочей зоны: 
  
где hпл - высота площадки, на которой находятся люди, под полом 
помещения, м; 
 - разность высот пола, равная нулю при горизонтальном его 
расположении, м. 
Следует иметь в виду, что наибольшей опасности при пожаре подвергаются 
люди, находящиеся на более высокой отметке. Поэтому, например, при 
определении необходимого времени эвакуации людей из партера зрительного 
зала с наклонным полом значениеh следует находить, ориентируясь на наиболее 
высоко расположенные ряды кресел. ПараметрыА и n вычисляют так: 
 
для случая горения жидкости с установившейся скоростью: 
, 
где F - удельная массовая скорость выгорания жидкости, кг м
-2 с-1; 
для кругового распространения пожара: 
n=3, 
где v - линейная скорость распространения пламени, мс-1; 
,6,4,1exp мприH
H
h
H
h
Z 





,5,07,1  плhh
,FА F  1n
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для вертикальной или горизонтальной поверхности горения в виде 
прямоугольника, одна из сторон которого увеличивается в двух направлениях за 
счет распространения пламени (например распространение огня в горизонтальном 
направлении по занавесу после охвата его пламенем по всей высоте) 
 
где b - перпендикулярный к направлению движения пламени размер зоны 
горения, м. 
При отсутствии специальных требований значения  иЕ принимаются 
равными 0,3 и 50лк соответственно, а значение tпр=20 м. 
Из полученных в результате расчетов значений 
критическойпродолжительности пожара выбирается минимальное: 
  
Необходимое время эвакуации людей (tнб), мин, из рассматриваемого 
помещения рассчитывают по формуле: 
  
При расположении людей на различных по высоте площадках необходимое 
время эвакуации следует определять для каждой площадки. 
Свободный объем помещения соответствует разности между 
геометрическим объемом и объемом оборудования или предметов, находящихся 
внутри. Если рассчитывать свободный объем невозможно, допускается принимать 
его равным80 % геометрического объема. 
 
Заданные  параметры: 
Принимаем пожароопасные свойства пожарной нагрузки в жилом 
помещение эквивалентным текстильным изделиям(предполагается что пожар 
начался с самой дальней комнаты спальни): 
to =20- начальная температура воздуха в помещении, °С; 
n =2 - показатель степени, учитывающий изменение массы выгорающего 
,bvA F  ,2n
 .,,,min .. 2 гткрОкрвпкрткркр ttttt 
.
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материала во времени; 
Q=16,7- низшая теплота сгорания материала, МДжкг-1; 
Ср=0,00106- удельная изобарная теплоемкость газа МДжкг
-1; 
=0,6 - коэффициент теплопотерь; 
= 0,95- коэффициент полноты горения; 
V= 996- свободный объем помещения, м3, 
= 0,3 - коэффициент отражения предметов на путях эвакуации; 
Е=50 - начальная освещенность, лк; 
lпр=20- предельная дальность видимости в дыму, м; 
Dm=60,6-дымообразующая способность горящего материала, Нпм
2кг-1. 
Lсо2=0,879 - удельный выход токсичных газов при сгорании 1 кг материала, 
кгкг-1, 
Lсо=0,0626 
Lhcl=0,879 
Х - предельно допустимое содержание токсичного газа в помещении, кгм-3 
(ХСО2 =0,11 кгм
-3; ХСО = 1,16-10
-3 кгм-3; ХHCL=23×10
-6 кгм-3); 
LО2=2,56- удельный расход кислорода, кгкг
-1. 
h = 1,7 – высота рабочей зоны,м; 
H = 3 – высота помещения,м; 
F= 0,0244 - удельная массовая скорость выгорания жидкости, кг  м
-2 с-1; 
v = 0,0071- линейная скорость распространения пламени, мс-1; 
n=3 
 
Решение: 
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Проведем расчет времени наступления опасных факторов пожара: 
По повышенной температуре : 
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По потери видимости: 
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По пониженному содержанию кислорода: 
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По каждому из газообразных токсичных продуктов горения: 
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Этот фактор не опасен, под знаком логарифма отрицательное число: 
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Этот фактор не опасен, под знаком логарифма отрицательное число: 
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В итоге необходимое время эвакуации составляет 2,45 мин. 
 
 
Вывод: Итоговое время эвакуации – 2,39 мин., что меньше необходимого 
времени – 2,45 мин. Безопасная эвакуация обеспечивается. Система обеспечения 
пожарной безопасности многоэтажного жилого дома со встроенными нежилыми 
помещения соответствуют обязательным требованиям пожарной безопасности, 
установленными федеральным законом №123-ФЗ "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности", требованиями действующих нормативных 
документов РФ по пожарной безопасности. Отступления от установленных 
действующих технических нормативных требований в решениях проекта 
отсутствуют. 
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Рисунок 37 – Схема эвакуации людей с верхнего этажа 
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1. Введение 
 
  Красноярский край – один из наиболее развитых регионов в Сибирском 
Федеральном округе, с каждым годом показывает положительную динамику 
изменения основных экономических показателей. 
В Красноярском крае с каждым годом растет объёмы выданных 
ипотечных жилищных кредитов. С увеличением реальных располагаемых 
доходов населения и доступности ипотечных кредитов изменяется структура 
спроса на жилую недвижимость. Появляется интерес к улучшению 
жилищных условий, и, следовательно, повышаются требования к 
приобретаемой недвижимости. 
Строительный комплекс на данный момент является одним из немногих 
секторов отечественной реальной экономики, в котором возможно 
эффективное превращение свободных финансовых средств населения и 
предприятий всех форм собственности в инвестиционные ресурсы, в 
надёжные и высокоприбыльные капиталовложения. Тем самым за счёт 
инвестирования в строительство достигается одновременное решение сразу 
трёх стратегических целей развития современного российского общества – 
финансовых, производственных и социальных. Поэтому данная тема 
является актуальной на сегодняшний день, как в Красноярском крае, так и в 
России в целом. 
Объектом исследования является  десятитиэтажный цельномонолитный 
жилой дом по ул. Паровозная в г. Красноярске. 
Для достижения поставленной цели в дипломном проекте решались        
следующие задачи:  
- определение прогнозной сметной стоимости строительства десятиэтажного 
жилого дома по НЦС; 
- составление локальной сметы на техническую карту и анализ сметной 
стоимости; 
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- обоснование архитектурно-конструктивных и объёмно-планировочных 
решений; 
- проектирование колонн здания и разработка схемы расположения 
основных несущих элементов, расчет монолитного перекрытия; 
- технико-экономический расчет ленточного и столбчатого  фундаментов; 
- разработка технологической карты на устройство надземной части, 
объектного строительного генерального плана и сетевого графика производства 
работ; 
-  обеспечение безопасности на всех стадиях проектирования, расчет 
времени эвакуации людей с 10 этажа; 
При разработке дипломного проекта были использованы СНиПы, ГОСТы, 
ЕНиРы, ТЕРы, справочники. Кроме того были задействованы графическая 
программа «AutoCAD», расчётные – «SCAD» и «ГРАНД Смета». 
Предмет исследования, его цели и задачи определили логику и структуру 
проекта, включающего в себя пояснительную записку, состоящую из введения, 
восьми глав основного текста, заключения, списка использованных источников 
и приложений, и графическую часть (10 листов).  
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9. Заключение 
 
Красноярский край является одним из наиболее индустриально развитых 
регионов России. На его долю приходится 3,2 % всего объёма промышленной 
продукции, произведённой на территории России. По последним 
статистическим данным среди 84 субъектов РФ, край занимает 6-е место по 
объёму валового регионального продукта На регион приходится свыше 20% 
ВРП Сибири и около 2,7 % ВВП России. 
На сегодняшний день общее экономическое развитее региона 
положительно сказывается на строительной отрасли, отмечается увеличение 
покупательной способности населения и рост платёжеспособного спроса. 
Здание имеет в плане прямоугольныю форму и состоит из трех типовых 
секции.  На листах 1и 2 вы можете видеть фасад, разрез по лестнице и планы 
типового и перового этажей жилой секции, которая имеет размеры в плане  
29000х14400 мм. Здание 10 этажное, высота этажа 2,8 м, высота здания 31,95. 
Строительная система – монолитная. Конструктивная система – каркасно-
стеновая, с безбалочными перекрытиями. Пространственная жесткость 
обеспечена совместной работой горизонтальных дисков перекрытий, 
внутренних вертикальных диафрагм жесткости и внешнего стенового контура. 
Стена представляет сбой следующую конструкцию: монолитная 
железобетонная стена толщиной 200 мм, утеплитель, исходя из 
теплотехнического расчета толщиной 200 мм, навесной вентилируемый фасад 
выполненный из асбесто-цементных плит. В качестве перекрытия и покрытия 
применены монолитные плиты, толщиной 160 мм.  
В разделе СК с помощью программного комплекса Форум была 
сгенерирована трехмерная модель здания для последующего расчета в ПК скад. 
Анализируя полученные результаты был сделан вывод что армирование колонн 
целесообразнее сделать неравномерным. А именно разделить колонну на три 
части с разными сечениями продольной арматуры:1) ø 25, 2) ø 20, 3) ø 16. 
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В соответствии с грунтовыми условиями и заданием был произведен 
расчет ленточного и столбчатого фундаментов.  
В разделе организация строительства был разработан СГП  на период 
возведения надземной части, представленный на листе 6. На территории 
строительной площадки запроектированы: бытовой городок, открытые и 
закрытые склады, навесы, площадки для приема бетонной смеси, площадка для 
мусора, КПП, стоянка для личных автомобилей, площадка для мойки колес. 
Для обеспечения стройплощадки и самого здания инженерными сетями был 
запроектированы постоянный и временный наружные коммуникации. На 
стройплощадке  размещен кран и определены его зоны действия, опасная и 
монтажные зоны.  
В дипломном проекте мною разработана технологическая карта на 
устройство надземной части. Данная технологическая карта предусматривает 
производство работ по устройство монолитных конструкции с применением 
крупнощитовой опалубки. В качестве грузоподъемного механизма выбран кран 
башенный КБ-403Б. Для сокращения сроков строительства здание поделено на 
участки, а участки поделены на захватки, представляющие собой половину 
секции здания. Работы ведутся в 2 смены, комплексной бригадой из 12 человек. 
Продолжительность работ по календарному графику составляет 122 дня, 
выработка на одно рабочего в смену 1,65 м3. 
В разделе «Безопасность проекта» был произведен расчет времени 
эвакуации с 10-го этажа, который подтвердил что итоговое время эвакуации 
меньше необходимого времени. 
Проект жилого 10-ти этажного дома соответствует требованиям 
Строительных Норм и Правил, предъявляемых к конструктивным, объёмно 
планировочным инженерным решениям, а также к решениям по обеспечению 
безопасности для жилых многоквартирных зданий с расположенными в них 
помещениями общественного назначения. 
Сметная стоимость жилого дома по НЦС составляет 426 138 080  руб. 
Сметная стоимость 1 м2 – 38 442,77 руб. 
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3. Архитектурно – строительный раздел 
 
3.1 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 
 
3.1.1. Исходные данные 
 
Согласно  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» [11] и ГОСТ 
30494-96 [4] расчетная температура внутреннего воздуха в жилом поме-
щении принята tint =22 
оС. 
Согласно  СП 131.13330.2012. «Строительная климатология» [4] рас-
четная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки с 
обеспеченностью  0,92 для условий  Красноярска text = -41 
оС, продолжи-
тельность zht = 234 сут. и средняя температура наружного воздуха tht = -7,1
 
оС за отопительный период. 
   
3.1.2. Теплотехнический расчет наружной стены помещения 
 
Градусо-сутки отопительного периода Dd, 
0С*сут: 
ܦௗ = (ݐ௜௡௧ − ݐ௛௧) × ܼ௛௧; 
ܦௗ = ൫20 − (−7.1)൯ × 234 = 6341.4℃ × сут. 
где tint – расчетная средняя температура внутреннего воздуха зда-
ния, 0С;              
tht, Zht -  средняя температура наружного воздуха, 
0С, и продолжи-
тельность, сут, отопительного периода. 
ܴ௥௘௤ = ܽ × ܦௗ + ܾ; 
ܴ௥௘௤ = 0.0003 ∗ 6341.4 + 1.2 = 3.1 м
ଶ × ℃/Вт 
  где  Rr 0 – приведенное сопротивление теплопередаче, 2 0* /м С Вт  
 Rreq – нормируемое значение, определенное по показателям a, b. 
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Сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций  определяем  
в зависимости от количества слоев по формуле: 
R0= 1/ αint +Rk + 1/αext   ,  м
2 . 0С/Вт   ( СНиП II-3-79) 
Наружные стены из железобетона В20 толщиной 200 мм. Утеплитель 
ISOVER в два слоя. Снаружи  навесной вентилируемый фасад. 
 
Таблица 3 – Теплотехнические показатели материалов 
Наименование слоя, 
материал 
Плотность 
γ, кг/м3 
Толщина 
δ, м 
Коэф. тепл. 
λ, Вт/м2 
1. Бетон В20 2500 0,20 1,69 
2.  Утеплитель ISOVER 100 х 0,039 
 
Рисунок 8 – Конструкция стены
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3,1=0,115+0,043+δ/λ 
δ=(3,1- 0,115- 0,043).0,039=0,115 м
Принимаем утеплитель δ= 200мм (два слоя по 100мм). 
Проверим температурный перепад между температурами внутреннего 
воздуха и на поверхности ограждающей конструкции: 
ݐ଴ =
௡∙(௧೔೙೟ି௧೐ೣ೟)
ோబ∙ఈ೔೙೟
=
ଵ∙(ଶ଴ାସ଴)
ଷ,ଵ∙଼,଻
= 2,22℃; 
ݐ௡ = 4,5℃ > ݐ଴ = 2,22℃.  
где n – коэффициент учитывающий зависимость положения наружной 
поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воз-
духу и приведенный в [1] табл.6. 
Δtn – нормируемый температурный перепад между температурой внут-
реннего воздуха tint и  температурой внутренней поверхности τint ограждаю-
щей конструкции, 0С, принимаемый [1] по табл.5. 
αint - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 
конструкций, Вт/(м2* 0С), принимаемый по [1] табл.7. 
text – расчетная температура наружного воздуха в холодный период го-
да, 0С, принимаемая по [2] с обеспеченностью 0,92. 
Условие выполняется. 
Сравним температуру на внутренней поверхности с температурой точ-
ки росы: 
 
 
int
int
0 int
0
;
1 20 40
20 17,78 .
3,1 8,7
ext
si
si
n t t
t
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
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 
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
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0 07,72 17,78 .nsi siC C    
τnsi=7,72
0С – прил.Р [3]. 
Конденсат на поверхности ограждающей конструкции не появится. 
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3.2. Инженерное обеспечение 
 
3.2.1.  Теплоснабжение 
 
Теплоснабжение жилого дома осуществляется от ТЭЦ-2 с параметрами 
теплоносителя 150-70ºС через ИТП №4. Теплоснабжение блок секции ре-
шено по зависимой схеме с установкой насоса на перемычке. Горячее водо-
снабжение решено по открытой схеме от ИТП №4. В межотопительный пе-
риод по одному трубопроводу в «тупик» поочередно.  
В качестве нагревательных приборов приняты конвекторы типа «Ком-
форт КН20». Для отопления мусорокамеры жилого дома используется ре-
гистр из гладких труб ø76х30. Регулирование теплоотдачи конвекторов 
осуществляется воздушной заслонкой. Удаление воздуха из систем отопле-
ния производится кранами для спуска воздуха, устанавливаемые в верхних 
точках стояков. Для отключения и опорожнения магистралей и стояков про-
ектом предусматривается установка запорно-спускной арматуры. Сброс во-
ды из стояков отопительной системы осуществляется через спускные краны 
в ближайшую ревизию канализации с помощью переносного шланга. Маги-
стральные трубопроводы отопления прокладываются с уклоном i=0.003 в 
сторону ИТП. 
 
3.2.2.  Вентиляция 
 
Для обеспечения требуемых санитарно-гигиенических норм в помеще-
ниях кухонь, ванных и санузлов предусматривается вытяжная вентиляция с 
естественным побуждением. Вытяжка осуществляется через вентканалы с 
использованием регулируемых решеток МВ 250РС. Вентиляция кухонь и 
санузлов жилого дома последнего этажа осуществляется самостоятельными 
каналами. Выброс воздуха производится в теплый чердак.  
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Из теплого чердака воздух удаляется через утепленные вентиляционные 
шахты на улицу. Компенсация удаляемого воздуха предусмотрена за счет 
поступления наружного воздуха через шумозащищенное регулируемое вен-
тилиционное устройство типа «КИВ», установленное в наружной стене в 
жилых комнатах квартир, за счет открывания фрамуг, форточек и перетека-
ния воздуха из других помещений данной квартиры. Двери кухонь, ванных 
комнат, санузлов и подсобных помещений должны иметь подрезы не менее 
0,02м высотой.  
 
3.2.3.  Электроснабжение 
 
По степени надежности электроснабжения жилой дом относится к  по-
требителям второй категории.  
Вводно-распределительное устройство ВРУ для жилого дома устанав-
ливается в помещении электрощитовой. 
Учет электроэнергии предусматривается счетчиками активной энергии, 
установленными на вводной панели ВРУ и счетчиками в этажных щитках. 
Все электросети в жилом доме запроектированы трех- и пятипроводны-
ми, начиная от ВРУ. 
На каждом этаже в коридорах устанавливаются этажные щитки типа 
ЩУР8805 с вводными автоматическими выключателями, счетчиками и 
групповыми автоматическими выключателями. 
В жилом доме запроектировано рабочее, аварийное и ремонтное осве-
щение. 
Освещение безопасности предусматривается в насосной, в электрощи-
товой, в машинном помещении лифта. Эвакуационное – на площадках перед 
лифтами. Светильники освещения входов в подъезды, мусорокамеры,  
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номерных знаков, указателя пожарного гидранта присоединяются к сети 
эвакуационного освещения. 
Все нетоковедущие части электрооборудования (каркасы щитов, корпу-
са аппаратуры, светильников) подлежат заземлению путем металлического 
соединения с нулевым защитным проводом сети. 
Молниезащита данного жилого дома не требуется. 
 
3.2.4.  Водоснабжение  
Водоснабжение проектируемого объекта запроектировано от сущест-
вующего водовода идущего от водопровода по ул. Семафорная с установкой 
в точке подключения колодцев и запорной арматуры. Водопровод за-
проектирован из чугунных труб 100 мм с наружной антикоррозийной изо-
ляцией весьма усиленного типа. Наружная антикоррозийная изоляция весь-
ма усиленного типа состоит из одного слоя грунтовки битумно-
полимерного типа.  
Приборы учета расхода воды устанавливаются на вводах в дом и по-
квартирно после получения технических. 
Наружное пожаротушение осуществляется от 2-х существующих по-
жарных гидрантов. 
Расход воды на наружное пожаротушение составляет 20 л/с. 
Распологаемый напор в точке подключения составляет 30 м. 
  
3.2.5.  Канализация 
Отвод дождевых и талых вод с кровли здания осуществляется системой 
внутреннего водостока с открытым выпуском в лоток отмостки в летний пе-
риод и отводом в бытовую канализацию в осенне-весенний период. 
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3.2.6.  Противопожарные мероприятия 
 
Здание относится к классу Ф1.3 по функциональной пожароопасности, 
имеет II степень огнестойкости. 
Противопожарные расстояния между жилыми домами приняты в зави-
симости от степени огнестойкости здания и соответствуют СНиП 2.07.01-
89*. Обеспечивается возможность кольцевого объезда пожарной техники. 
Проектом предусмотрена возможность проезда пожарных машин к жи-
лому дому и доступ пожарных с автолестниц в квартиры и помещения. 
Квартиры имеют аварийные выходы на балконы с глухими простенками 
шириной не менее 1,2 м в соответствии с п.6.20*, СНиП 21-01-97. Остекле-
ние балконов выполнять с учетом следующих конструктивных требований: 
элементы остекления располагаются от уровня пола балкона на расстоянии 
1,0 м, горизонтальные элементы рам - не чаще, чем через 1,2 м; по ширине - 
на расстоянии не менее 0,7 м. При этом остекленные створки балконов и лод-
жий должны быть распашными. 
В каждой квартире предусмотрены первичные средства пожаротуше-
ния: шкаф пожарный со шлангом Dy 15мм и арматурой.  В квартирах уста-
новлены автономные оптико-электронные дымовые пожарные извещатели 
(в каждом помещении, кроме с/у). В помещениях диспетчерской и ТСЖ - ав-
томатическая пожарная сигнализация. 
Ширина лестниц 1,2 м. 
Наружное пожаротушение обеспечивается автонасосами от пожарных 
гидрантов, расположенных в радиусе 20-50 м. 
Металлические косоуры лестницы после монтажа оштукатуриваются по 
сетке с толщиной слоя >20 мм. 
К нижней части ствола, опущенного в мусорокамеру, крепится насадка 
(шибер), перекрывающая ствол во время откатки контейнера. Насадка  
снабжена автоматическим устройством, перекрывающим ствол при  
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возникновении пожара при температуре 75°С за счет расплавления плавкой 
вставки. 
Таблица 4 – Ведомость отделки помещений 
Наименование 
или номер по-
мещения 
Вид отделки элементов интерьеров 
Потолок 
Площадь, 
м2 Стены и перегородки 
Площадь, 
м2 
I-II I-II 
1 2 3 4 5 
Помещения 
технического 
подполья 
Общая за-
тирка по-
верхности 
351,0 
Общая затирка поверхно-
сти, расшивка швов кир-
пичных участков стен 
325,0 
ИТП 
Водомерный 
узел 
Затирка, 
окраска белой 
ВА за 2 раза 
49,0 
Улучшенная штукатурка, 
затирка, окраска белой ВА 
за 2 раза 
- 
Затирка, окраска белой ВА 
за 2 раза 
- 
Жилые комна-
ты, спальни, 
прихожие, ко-
ридоры 
Затирка, 
окраска белой 
ВА за 2 раза 
1996,0 
Улучшенная штукатурка, 
затирка, оклейка обоями 
улучшенного качества 
светлых тонов на всю вы-
соту помещения 
3260,0 
Затирка, оклейка обоями 
улучшенного качества 
светлых тонов на всю вы-
соту помещения 
1535,0 
Кухни 560,0 
Улучшенная штукатурка, 
затирка, окраска белой ВА 
за 2 раза 
930,0 
 
Затирка, окраска белой ВА 
за 2 раза 
 
770,0 
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Продолжение таблицы 4 
1 2 3 4 5 
Санузлы, ван-
ные 
Затирка, 
окраска белой 
ВА за 2 раза 
236,0 
Штукатурка, окраска вла-
гостойкая негорючая сер-
тифицированная 
1220,0 
Штукатурка, окраска вла-
гостойкая негорючая сер-
тифицированная 
85,0 
Вестибюль, 
тамбура, об-
щие коридоры, 
лестничная 
клетка 
Затирка, 
окраска белой 
ВА за 2 раза 
375,0 
Улучшенная штукатурка, 
затирка, влагостойкая не-
горючая сертифицирован-
ная окраска 
410,0 
Затирка, окраска влаго-
стойкая негорючая серти-
фицированная 
390,0 
Лестничные 
марши 
- - 
Затирка, окраска белой ВА 
за 2 раза 
180,0 
Электрощито-
вая 
Окраска бе-
лой ВА за 2 
раза 
10 
Штукатурка, затирка, вла-
гостойкая негорючая сер-
тифицированная окраска 
10 
Затирка, влагостойкая не-
горючая сертифицирован-
ная окраска 
12 
Мусорокамера 
Затирка, по-
карска ПФ-
115 за 2 раза 
3,30 
Глазурованная плитка на 
всю высоту 
15,0 
Машинные 
помещения 
лифтов 
Затирка, 
окраска белой 
ВА за 2 раза 
12,0 
Штукатурка, затирка, вла-
гостойкая негорючая сер-
тифицированная окраска 
34,0 
Технические 
помещения 
чердака 
Затирка, кле-
евая побелка 
325,0 
Штукатурка, затирка, кле-
евая побелка  
30,0 
Затирка, клеевая побелка 160,0 
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Таблица 5 – Экспликация полов 
Наимен.  
помещения 
Тип 
пола 
Схема  
пола 
Наименование элементов 
пола 
Площадь, 
кв.м. 
I-II 
1 2 3 4 5 
Помещения 
технического 
подполья 
1 
 
1. Подстилающий слой – бе-
тон М200, δ=100 мм 
2. Грунт основания с втрам-
бованным щебнем, δ=80 мм. 
350,60 
Водомерный 
узел, ИТП 
2 
 
1. Слой цементно-песчаного 
р-ра М200 с железнением, 
δ=30 мм; 
2. 2 слоя гидроизола на би-
тумной мастике, δ=5 мм; 
3. Подстилающий слой – бе-
тон М200, δ=80 мм; 
4. Грунт основания с втрам-
бованным щебнем, δ=80 мм. 
- 
Мусоро-
камера 
3 
 
1. Покрытие – керамическая 
плитка, δ=10 мм; 
2. Прослойка и заполнение 
швов из цементно-песчаного 
р-ра М200, δ=15 мм; 
3. Стяжка из цементно-
песчаного р-ра М150, δ=35 
мм; 
4. Гидроизоляция - оклееч-
ная битумная, 2 слоя гидро-
изола ГИ-1, δ=6 мм; 
5. Монолитная ж/б плита пе-
рекрытия, δ=160 мм. 
3,50 
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Продолжение таблицы 5 
1 2 3 4 5 
Электрощи-
товая 
4 
 
1. Стяжка из цементно-
песчаного р-ра М150, δ=35 
мм; 
2. Монолитная ж/б плита пе-
рекрытия, δ=160 мм. 
- 
Вестибюль  
(1 этаж) 
5 
 
1. Покрытие – мозаичный 
пол, δ=40 мм; 
2. Прослойка и заполнение 
швов из цементно-песчаного 
р-ра М200, δ=15 мм; 
3. Стяжка из цементно-
песчаного р-ра М150, δ=35 
мм; 
4. Пеноплекс, δ=100 мм (для 
отм. -0,930), δ=130 мм (для 
отм. -0,900) 
5. Монолитная ж/б плита пе-
рекрытия, δ=160 мм. 
13,0 
Лестнично-
лифтовой 
холл (1 этаж) 
6 
 
1. Покрытие – мозаичный 
пол, δ=40 мм; 
2. Прослойка и заполнение 
швов из цементно-песчаного 
р-ра М200, δ=15 мм; 
3. Стяжка из цементно-
песчаного р-ра М150, 
δ=50мм; 
4. Пеноплекс, δ=50 мм; 
5. Монолитная ж/б плита пе-
рекрытия, δ=160 мм. 
30,0 
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Продолжение таблицы 5 
1 2 3 4 5 
Ступени 1 
этажа 
7 
 
1. Покрытие – керамическая 
плитка, δ=10 мм; 
2. Прослойка и заполнение 
швов из цементно-песчаного 
р-ра М200, δ=20 мм. 
10,0 
1 этаж: 
-жил.комната 
-спальня 
-коридор   
квартиры 
-прихожая 
-кухня 
 
8 
 
1. Покрытие – линолеум с 
теплозвукоизоляционным 
слоем, δ=6 мм; 
2. Мастика клеящая, δ=1 мм; 
3. Стяжка из цементно-
песчаного р-ра М150, 
δ=50мм; 
4. Полистиролбетон, g=250 
кг/м3, δ=215 мм; 
5. Монолитная ж/б плита пе-
рекрытия, δ=160 мм. 
250,0 
1 этаж: 
- санузел 
9 
 
1. Покрытие – керамическая 
плитка, δ=10 мм; 
2. Прослойка и заполнение 
швов из цементно-песчаного 
р-ра М200, δ=15 мм; 
3. Стяжка из цементно-
песчаного р-ра М150, 
δ=50мм; 
4. Гидроизоляция – оклееч-
ная битумная, 2 слоя гидро-
изола ГИ-1, δ=6 мм; 
5. Полистиролбетон, g=250 
кг/м3, δ=210 мм; 
6. Монолитная ж/б плита пе-
рекрытия, δ=160 мм. 
20,0 
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Продолжение таблицы 5 
1 2 3 4 5 
2-10 этаж: 
-жил.комната 
-спальня 
-коридор   
квартиры 
-прихожая 
-кухня 
 
10 
 
1. Покрытие – линолеум с 
теплозвукоизоляционным 
слоем, δ=6 мм; 
2. Мастика клеящая, δ=1 мм; 
3. Стяжка из цементно-
песчаного р-ра М200, 
δ=20мм; 
4. Монолитная ж/б плита пе-
рекрытия, δ=160 мм. 
2310,0 
2-10 этаж: 
- санузел 
11 
 
1. Покрытие – окраска вла-
гостойкая 
2. Прослойка и заполнение 
швов из цементно-песчаного 
р-ра М200, δ=15 мм; 
3. Стяжка из цементно-
песчаного р-ра М150, 
δ=25мм; 
4. Гидроизоляция – оклееч-
ная битумная, 2 слоя гидро-
изола ГИ-1, δ=6 мм; 
5. Монолитная ж/б плита пе-
рекрытия, δ=160 мм. 
216,0 
- Балкон 
- лоджия 
12 
 
1. Покрытие – мозаичный 
пол, δ=20 мм; 
2. Прослойка и заполнение 
швов из цементно-песчаного 
р-ра М200, δ=15 мм; 
3. Монолитная ж/б плита пе-
рекрытия, δ=160 мм. 
272,10 
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Продолжение таблицы 5 
1 2 3 4 5 
- Лифт. холл 
- лест. клетка 
- общий  
коридор  
(2-10 этаж) 
13 
 
1. Покрытие – мозаичный 
пол,  δ=20 мм; 
2. Прослойка и заполнение 
швов из цементно-песчаного 
р-ра М200, δ=15 мм; 
3. Стяжка из цементно-
песчаного р-ра М150, 
δ=50мм; 
4. Монолитная ж/б плита пе-
рекрытия, δ=160 мм. 
240,0 
Лестничная 
площадка 
междуэтаж-
ного пере-
крытия 
13* 
 
1. Покрытие – мозаичный 
пол, δ=20 мм; 
2. Прослойка и заполнение 
швов из цементно-песчаного 
р-ра М200, δ=15 мм; 
3. Монолитная ж/б плита пе-
рекрытия, δ=160 мм. 
77,0 
-Машин. от-
деление лиф-
тов. шахты на 
+28,850 
-Технич. по-
мещение 
(технич. чер-
дак) 
14 
 
1. Цементно-песчаная стяж-
ка М150 с железнением, 
δ=30мм; 
2. Пеноплекс, δ=50 мм; 
3. Обмазка битумной масти-
кой МБК-Г65 за 2 раза; 
4. Монолитная ж/б плита пе-
рекрытия, δ=160 мм. 
328,0 
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Таблица 6 – Спецификация элементов заполнения проемов 
М
ар
ка
, п
оз
. 
Обозначение Наименование 
Кол-во по этажам 
П
ри
м
еч
ан
ие
 
П
од
ва
л 
1 
эт
. 
2-
10
 э
т.
 
Ч
ер
да
к 
В
се
го
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Двери 
1 
ГОСТ  6629-
88 
ДГ 21-7П - 6 54 - 60  
2 
ГОСТ  6629-
88 
ДГ 21-7ЛП - 7 54 - 61  
3 
ГОСТ  6629-
88 
ДГ 21-9П - 14 135 - 149  
4 
ГОСТ  6629-
88 
ДГ 21-7ЛП - 16 135 - 151  
5 
ГОСТ  6629-
88 
ДО 21-13П - 6 54 - 60  
6 
ГОСТ  6629-
88 
Дверь с домофоном 
(1310х2100) 
- 2 - - 2 
метал-
ая 
7 
Противопо-
жарная 
ДОВ1-1 21-9 ОП 1 - - 1 2  
8 
Противопо-
жарная 
ДОВ1-1 21-9 ОП - 1 - 1 2  
9 
Противопо-
жарная 
ДОВ1-1 18-9 ОП - - - 1 1  
10 
Противопо-
жарная 
ДОВ1-1 18-9 ОП - - - 1 1  
11 
Противопо-
жарная 
ДОВ1-1 20-9 ОП 2 - - - 2  
12 
Противопо-
жарная 
ДОН1-1 21-9 ОП 1 - - - 1  
13 
Противопо-
жарная 
ДОН1-1 21-9 ОП 1 - - - 1  
14 
Противопо-
жарная 
ДОН1-1 21-13  - 2 - - 2  
15 
Инд. изго-
тов. 
ДГ 21-8 - - 9 - 9  
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Продолжение таблицы 6 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
16 
Инд. изго-
тов. 
ДГ 21-8Л - - 9 - 9  
17 
Инд. изго-
тов. 
размер проема 
1310х2100 
- 2 - - 2 
метал-
ая 
18 
Инд. изго-
тов. 
размер проема 
910х2100 
- 1 - - 1 
метал-
ая 
19 
ГОСТ  6629-
88 
ДН 21-13П - 1 - - 1  
Окна 
Ок-1 
ГОСТ 
30674-99 
ОП Б2 1500х1100 - 4 36 - 40  
Ок-1* 
ГОСТ 
30674-99 
ОП Б2 1500х1100 - 4 36 - 40  
Ок-2 
ГОСТ 
30674-99 
ОП Б2 1500х1500 - 16 90 - 106  
Ок-3 
ГОСТ 
30674-99 
ОП Б2 1500х1600 - 4 - - 4 
Зер-
кально 
Ок-3 
Ок-4  
ГОСТ 
30674-99 
ОП Б2 1500х2400 - 4 18 - 22  
Ок-4* 
ГОСТ 
30674-99 
ОП Б2 1500х2400 - 4 18 - 22  
Ок-5 
ГОСТ 
30674-99 
ОП Б2 1500х800 - - 18 - 18  
Ок-5* 
ГОСТ 
30674-99 
ОП Б2 1500х800 - - 18 - 18  
Ок-6 
ГОСТ 
30674-99 
ОП Б2 1500х800 - - 18 - 18  
Ок-6* 
ГОСТ 
30674-99 
ОП Б2 1500х800 - - 18 - 18  
ОК-7 
ГОСТ 
30674-99 
ОП Б2 1500х1600 - - 18 - 18  
ОК-
7* 
ГОСТ 
30674-99 
ОП Б2 1500х1600 - - 18 - 18  
ОК-8 
ГОСТ 
30674-99 
ОП Б2 1500х2400 - - 9 - 9  
ОК-
8* 
ГОСТ 
30674-99 
ОП Б2 1500х2400 - - 9 - 9  
 
 
Изм. Подпись Дата 
Лист 
  31 
ДП – 270102.65 – 411017550 ПЗ 
 Кол.у Лист №док 
 
 
 
Продолжение таблицы 6 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ОК-9 
ГОСТ 
30674-99 
ОП Б2 1500х2400 - - 9 - 9  
ОК-
10 
ГОСТ 
30674-99 
ОП Б2 1300х400 - - - 16 16  
ОК-
11 
ГОСТ 
30674-99 
ОП Б2 1300х100 - - 18 - 18  
Остекление балконов 
ОсБ1 
Индивид. 
одинарное 
остекление, 
ПВХ 
3500х1580(h) - - 14 - 14  
ОсБ2  5940х1580(h) - - 9 - 9  
ОсБ3  2900х1580(h) - - 4 - 4  
ОсБ4  1250х1580(h) - - 59 - 59  
ОсБ5  620х1580(h) - - 4 - 4  
ОсБ6  4000х1580(h) - - 16 - 16  
ОсБ7  3400х1580(h) - - 2 - 2  
ОсБ8  3330х1580(h) - - 9 - 9  
ОсБ9  3400х1580(h) - - 9 - 9  
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2. Общий раздел 
 
  2.1.  Характеристика объекта строительства 
 
Вид строительства – новое.  
Объект строительства – десятиэтажный жилой дом по ул. Паровозная в г. 
Красноярске. 
Объект состоит из трех секций. Здание в плане сложной конфигурации с 
размерами 14,4х87  м.  
 
2.2.  Объёмно-планировочные решения 
 
Эксплуатационные характеристики здания: 
Уровень ответственности  согласно  ГОСТ 27751-14 «Надежность 
строительных конструкций» [1] – II. Степень огнестойкости здания СНиП 21-
01-97 «Пожарная безопастность зданий и сооружений» [3] – II.  
Согласно СП 54.13330.2011. [8] «Здания жилые многоквартирные» квартиры  
спроектированы исходя из условий заселения их одной семьей. Минимальные 
размеры квартир по числу комнат и их площади (без учета площади балконов, 
террас, веранд, лоджий, холодных кладовых и приквартирных тамбуров) 
приняты согласно таблице 5.1[8]. В квартирах, предусмотрены жилые 
помещения (комнаты) и подсобные: кухня, переднюю, ванную комнату и 
уборную (или совмещенный санузел), кладовую (или хозяйственный 
встроенный шкаф). Габариты жилых и подсобных помещений квартиры 
определяются в зависимости от необходимого набора предметов мебели и 
оборудования, размещаемых с учетом требований эргономики. Высота (от 
пола до потолка) жилых помещений и кухни (кухни-столовой) 2,8 (не менее 
2,5 м для климатических районах 1В). 
Высота внутриквартирных коридоров, холлов, передних, антресолей (и  
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под ними) определяется условиями безопасности передвижения людей и 
должна составлять не менее 2,1 м. Общие жилые помещения в 2- и 3- 
комнатных квартирах здания и спальни во всех квартирах спроектированы 
непроходными. 
На первом этаже - помещение диспетчерской, ТСЖ, 2 двухкомнатные и 1 
трехкомнатная квартиры. 
На типовом этаже - 5 квартир: 2 однокомнатных, 2 двухкомнатных и 1 
трехкомнатная квартиры, связанные между собой общим коридором, с 
которого можно попасть как на лестничную площадку, так и в помещения с 
лифтовыми шахтами и мусоропроводами. 
Каждая квартира поделена на отдельные помещения, каждое из которых 
выполняет определённые функциональные процессы, такие как помещения, 
для отдыха, помещения для приготовления пищи, помещения для выполнения 
санитарно-гигиенических нужд, комнаты для проведения основного времени. 
Ниже уровня первого этажа находится подвальное пространство, для 
устройства подводок теплосетей, канализации и установки электросиловых 
установок, для обеспечения электроэнергией, как сетей общего пользования, 
так и для сетей соединяющих специальное оборудование, такое как лифты. 
В лестнично-лифтовых узлах расположены лифты грузоподъемностью 
1000кг, мусоропроводы. 
 
2.3.  Конструктивные решения здания 
 
Строительная система проектируемого здания – монолитная, 
конструктивная система – каркасно-стеновая с безбалочными перекрытиями. 
Пространственная жесткость здания обеспечивается совместной работой 
горизонтальных дисков перекрытий, внутренних вертикальных диафрагм 
жесткости и внешнего стенового контура. 
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Привязки координационных осей наружных стен принята 200 мм от 
внутренней грани стены. 
Жилая секция имеет размеры в плане  29000х14400 мм.  Глубина 
помещений не превышает 6 м.  Этажность здания – 10 надземных, 1 - 
подвальный (техническое подполье), 1 - технический (холодный чердак). 
Общая  площадь застройки – 826 м2. Высота этажа 2,8 м. Высота подвала –
1,8м. 
Подземная часть здания состоит из технического подвала. Отметка пола 
подвала -3,350 при относительно абсолютной отметки 147,150 -секции в осях 
I-II. 
Заглубление подвала относительно планировочных отметок земли 2,5-3м. 
Фундаменты здания – монолитные железобетонные ленточные. Отметка 
основания фундаментов под все секции многоэтажного здания принята 143,10.  
Конструктивное решение стен подвала предусматривает передачу 
бокового давления от грунта. Стены подвала секции в осях I-II монолитные 
железобетонные выполнены толщиной 300мм (высота стен -3,0м). По 
периметру здания расположена бетонная отмостка. В подполье  устроен 
бетонный пол М200, армированный сеткой. 
Перекрытия, стены, балконы – монолитные, железобетонные. 
Перегородки из пазогребневых гипсовых плит ГОСТ 6428-83.  Плита 
представляет собой прямоугольный параллелепипед c пазами и гребнями по 
опорной и стыковой поверхности.            
Лестницы запроектированы из сборных железобетонных маршей с 
монолитными площадками. 
Металлическими выполнены также: 
- каркасы декоративных фронтонов; 
- каркасы ограждающих балконов; 
- балки монорельсов в машинном помещении лифта; 
- пожарные лестницы выходов из чердака на кровлю. 
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Кровля – рулонная плоская с покрытием «Техноэласт». Водосток –  
внутренний организованный. 
Наружная отделка фасада выполнена по технологии многослойной 
системы наружного утепления фирмы ООО «Волна». В качестве утеплителя 
приняты плиты марки «ISOVER OL-E» толщиной 200мм. 
Внутренняя отделка: стены в жилых помещениях – обои, потолки – 
покраска ВД-КЧ, в кухнях, санузлах – керамическая плитка, полы – линолеум 
на теплозвукоизоляционной основе, в санузлах – керамическая плитка, на 
лестничных площадках – мозаично-бетонные. Полы балконов – керамическая 
плитка с фасонным плинтусом по углам.  
 
2.4.  Характеристика места строительства 
 
Место строительства – г.Красноярск. Строительно-климатический район 
1В, зона влажности – сухая, согласно СП 131.13330.2012. «Строительная 
климатология» [4]. Особых условий не имеется. 
Грунт основания под зданием – галечниковый грунт с песчаным 
заполнителем до 20%. Нормативная глубина промерзания – 2,8м. 
Сейсмичность – 6 баллов. 
 Согласно СП 131.13330.2012. [4] расчетная температура воздуха 
наиболее холодной пятидневки tint=-40
oС. Расчетная максимальная  
температура воздуха наиболее жаркого месяца июля составляет 18,7oС. 
Продолжительность отопительного периода - zht.=234 сут. Средняя тем-
пература наружного воздуха за отопительный период tht =-7,1
oC. 
Самый холодный месяц-январь, самый жаркий - июль. 
В соответствии со СП 131.13330.2012. [4] повторяемость направления 
ветра составляет: 
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Таблица 1 -  Средняя скорость по направлениям для января 
Румбы С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 
Повторяемость, % 1 1 2 1 15 64 15 1 
 
Таблица 2 - Средняя скорость по направлениям  для июля 
Румбы С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 
Повторяемость, % 4 9 10 3 11 41 16 6 
                а)                                                              б) 
                                
а - для января; б - для июля 
Рисунок 7 - Роза ветров 
 
2.5. Технико-экономические показатели здания 
 
Строительный объем – 40710,0 м3; 
Общая площадь квартир – 8556,99 м2; 
Количество квартир – 146 шт.; 
Площадь жилого дома – 11085,0 м2; 
Площадь застройки – 1252,8 м2; 
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4. Расчётно-конструктивный раздел 
 
4.1 Компоновка каркаса 
 
Несущая система здания представляет собой железобетонную монолитную 
каркасно–стеновую конструктивную систему с безбалочными перекрытиями, 
работающую по связевой схеме. 
Жесткость здания обеспечивается путем совместной работы 
горизонтальных дисков перекрытий, внутренних вертикальных диафрагм 
жесткости и внешнего стенового контура. 
Здание имеет  размеры в плане 14,4×29м. Расстояния между 
координационными осями продольных рядов колонн (L) и осями колонн вдоль 
здания (В) не постоянные. Шаг колонн различный. Такая расстановка 
принимается для учета архитектурной выразительности здания. Лестницы 
запроектированы из сборных железобетонных маршей с монолитными 
площадками. Внутренние перегородки из пазогребневых гипсовых плит (ГОСТ 
6428-83).  
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 Рисунок 9 - Схема расположения основных несущих конструкций 
 
4.2 Сбор нагрузок на здание 
 
4.2.1  Постоянные нагрузки  
 
Таблица 7 –Сбор нагрузок на перекрытие подвала 
Вид нагрузки Нормативная, 
кН/м2 
Коэф. 
надежности 
по нагрузке 
γf 
Расчетная, 
кН/м2 
Постоянные: 
 1) линолеум δ=6мм, γ=1800 
кг/м3 (0,006·18), αп=0,95 
2)  цементно-песчанная 
 стяжка δ=50мм,     
  γ =1800 кг/м3(0,05·18), αп=0,95 
3) Полистиролбетон    
  δ=215мм, γ =250 
кг/м3(0,215·18), αп=0,95 
 
 
0,102 
 
 
0,9 
 
0,5 
 
 
1,3 
 
 
1,1 
 
1,3 
 
 
0,13 
 
 
0,99 
 
0,65 
Итого 1,502  1,77 
Временная –эксплуатационная 
на перекрытие  
 
2 
 
1,3 
 
2,6 
Всего 3,502  4,37 
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Таблица 8 –Сбор нагрузок на междуэтажное перекрытие 
Вид нагрузки Нормативная, 
кН/м2 
Коэф. 
надежности 
по нагрузке 
γf 
Расчетная, 
кН/м2 
Постоянные: 
 1) линолеум δ=6мм, γ=1800 
кг/м3 (0,006·18), αп=0,95 
 2) цементно-песчанная стяжка 
δ=20мм, γ =1800 кг/м3(0,02·18), 
αп=0,95 
 3) Полистиролбетон    δ=30мм,  
γ =250 кг/м3(0,03·0,25), αп=0,95 
 
 
0,102 
 
0,342 
 
0,07 
 
 
 
1,3 
 
1,1 
 
1,3 
 
 
 
0,13 
 
0,38 
 
0,09 
 
 
Итого 0,514  0,6 
Временная - эксплуатационная 
на междуэтажное перекрытие 
 
1,5 
 
1,3 
 
1,95 
Всего 2,014  2,55 
 
Таблица 9 –Сбор нагрузок на покрытие 
Вид нагрузки Нормативная, 
кН/м2 
Коэф. 
надежности 
по нагрузке 
γf 
Расчетная, 
кН/м2 
Постоянные: 
1)Техно-Николь δ=9мм, 
γ=35кг/м3 (0,009·0,35), αп=0,95 
2) цементно-песчанная стяжка 
δ=30мм, γ =1800 кг/м3(0,03·18), 
αп=0,95 
3)Керамзитовый гравий δ=85мм, 
γ=1000 кг/м3 (0,085·1), αп=0,95 
4)ISOVER δ=200мм, γ=50 кг/м3 
(0,2·0,5), αп=0,95 
5)Унифлекс δ=4мм, γ=30 кг/м3 
(0,004·0,3), αп=0,95 
 
0,003 
 
0,51 
 
 
0,81 
 
0,095 
 
0,001 
 
1,2 
 
1,1 
 
 
1,2 
 
1,2 
 
1,2 
 
0,0036 
 
0,56 
 
 
0,97 
 
0,114 
 
0,001 
Итого 1,42  1,65 
Временная- снеговая   1,8 
Всего 1,42  3,45 
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 Таблица 10 –Сбор нагрузок на чердачное перекрытие 
Вид нагрузки Нормативная, 
кН/м2 
Коэф. 
надежности 
по нагрузке 
γf 
Расчетная, 
кН/м2 
Постоянные: 
1) цементно-песчанная стяжка 
δ=20мм, γ =1800 кг/м3(0,02·18), 
αп=0,95 
3)Полистиролбетон δ=30мм, 
γ=250 кг/м3 (0,03·0,25), αп=0,95 
 
0,342 
 
 
0,07 
 
1,1 
 
 
1,3 
 
0,38 
 
 
0,091 
Итого 0,412  0,471 
Временная- эксплуатационная на 
чердачное перекрытие 
 
0,5 
 
1,3 
 
0,65 
Всего 0,912  1,121 
 
4.2.2 . Ветровые нагрузки  
 
Ветровую нагрузку определяем с помощью программы «Вест».Расчет 
выполнен по нормам проектирования "СНиП 2.01.07-85*[11] с изменением №2" 
 
Таблица 11 – Исходные данные для расчета ветровой нагрузки 
Ветровой район III 
Нормативное значение ветрового 
давления 
0,038 Т/м2 
Тип местности B - городские территории, лесные 
массивы и другие местности, 
равномерно покрытые 
препятствиями высотой более 10 м 
Тип сооружения Вертикальные и отклоняющиеся от 
вертикальных не более чем на 15° 
поверхности 
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                                 а)                                                  б) 
 
а- наветренная поверхность;  б- подветренная поверхность 
Рисунок 10 – Схемы загружения ветровой нагрузкой 
 
          а)                                                             б) 
 
 
а- наветренная поверхность;  б- подветренная поверхность 
Рисунок 11 – Графики зависимости значения ветровой нагрузки от высоты 
 
Таблица 12 – Расчетные значения ветровой нагрузки 
 Наветренная 
поверхность 
Подветренная 
поверхность 
Высота (м) Расчетное значение (Т/м2) 
0 0,021 -0,016 
2,8 0,021 -0,016 
5,6 0,022 -0,017 
8,4 0,026 -0,019 
11,2 0,029 -0,022 
14 0,032 -0,024 
16,8 0,034 -0,026 
19,6 0,036 -0,027 
22,4 0,038 -0,029 
2Т/м2/101.5 2 2.5 3 3.5 4
3
2.
5
2
1.
5
1
0.
5
0
2Т/м2/10-3 -2.5 -2 -1.5
3
2.
5
2
1.
5
1
0.
5
0
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Окончание таблицы 12 
 Наветренная 
поверхность 
Подветренная 
поверхность 
Высота (м) Расчетное значение (Т/м2) 
25,2 0,04 -0,03 
28 0,042 -0,031 
30,8 0,043 -0,033 
33 0,045 -0,033 
 
4.2.3. Определение расчетных сочетаний усилий 
 
К постоянным нагрузкам относим собственный вес каркасов и нагрузку от 
пола (покрытия) (СНиП 2.01.07-85*, п.1.6. [11]). Временные нагрузки делим на 
кратковременные - ветер (СНиП 2.01.07-85*, п.1.7[11]) и длительную – нагрузка 
на перекрытие (эксплуатационная) и снег. Основные два сочетания усилий- в 
первое входят постоянная нагрузка, собственный вес, эксплуатационная, 
снеговая, ветер слева; во второе входят постоянная нагрузка, собственный вес, 
эксплуатационная, снеговая, ветер справа. 
Постоянные нагрузки принимаем с коэффициентом сочетаний γ=1, 
кратковременные с  γ=0,9; временные длительные с  γ =0,95. 
 
Рисунок 12 – Расчетная модель 
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4.3. Статический расчет  
 
Расчет комбинаций усилий модели производим с помощью программы 
SCAD Версия 11.3. 
 
 
Рисунок 13 – Эпюра N при 1 комбинации 
 
Анализирую эпюру N основных загружений можно сказать что самая 
нагруженная колонна в обоих случаях по статическому расчету расположена в 
осях 4-Е(10-Е).  
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                     а)                                  б)                                               в) 
 
а- эпюра N; б- эпюра MZ; в- эпюра арматуры стержня. 
Рисунок 14 – колонна в осях 4-Е(10-Е) 
 
Проводим конструирование бетона и вычисляем сечение арматуры. Так 
как колонна нагружена неравномерно целесообразно колонну разделить на три 
части. Первая часть начинается с отметки -2,800 до +8,400 с максимальным  
сжимающим усилием составляющей 4023кН. Вторая часть начинается с отметки 
+8,400 до +19,600 с максимальным сжимающим усилием 2031кН. Третья часть 
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начинается с отметки +19,600 до +30,000 с максимальным  сжимающим усилием 
составляющей 1107кН.  
В целях экономии металла для первого участка принимаем арматуру 4 
стержня ø25 А-III, с АS=16,4м
2, с процентом армирования μ=1,025%, что 
соответствует требованиям СНиП 2.08.01-85[10], составляющим не более 3%. На 
втором участке принимаем 4 стержня ø20 А-III, с АS=12,6м
2, с процентом 
армирования μ=0,78%. На третьем участке принимаем 4 стержня ø16 А-III, с 
АS=8,1м
2, с процентом армирования μ=0,51%.  
Для предотвращения бокового выпучивания продольных стержней при 
сжатии принимаем расстояние между поперечными стержнями (хомутами) 
200мм, что соответствует требованиям СНиП 2.08.01-85[10], составляющее не 
более 20d(при сварных каркасах) и не более 500мм, где d- наименьший диаметр 
продольно сжатых стержней. Поперечные стержни принимаем ø8 А-I,  с 
АS=0,503м
2,  что удовлетворяет условиям свариваемости по требованиям СНиП 
2.03.01-84[9]. 
Толщину защитного слоя бетона принимаем 35мм, что соответствует 
требованиям СНиП  2.03.01-84[9], составляющую не менее 20мм. 
 
4.4. Расчёт междуэтажного перекрытия 
 
Расчетную нагрузку приводим к распределенной на погонный метр: 
7,334 0,95 5,2 36,23r rq q b       кН/м 
rq =7,334кН/м
2; 
r =0,95; 
b=5200 мм; 
Расчетный пролет: 
 
Рисунок 15 – Расчетная схема 
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Монолитный участок работает как однопролётная свободно опёртая балка. 
Расчетный пролет 4840мм.  
Усилия от расчетных нагрузок: 
    Изгибающие моменты и поперечные силы: 
 - от нагрузки q 
2 236,23 4,5
91,7
8 8
q l
M
 
    кНм; 
36, 23 4,5
81,5
2 2
q l
Q
 
    кН; 
  Расчет прямоугольных сечений изгибаемых элементов производится из 
условия: 
   1010 5.0 ahARxhxbRM sscb       
при условии:  
0
R
x
h
      ,где 
х – высота сжатой зоны; 
 -относительная высота сжатой зоны бетона; 
0h - рабочая высота сечения; 
;s scR R - расчетное сопротивление арматуры соответственно растяжению, 
сжатию для предельных состояний первой группы; 
sr - предварительное напряжение в напрягаемой арматуре; 
bR - расчетное сопротивление бетона осевому сжатию для предельных 
состояний первой группы; 
1;s sA A - площади сечений ненапрягаемой и напрягаемой арматуры 
соответственно 
bR
ARAR
x
b
sscss



1
 
  Подбираем размеры сечения bxh. 
  Ширина сечения b=5200 мм, учитывая что R  , где 
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.
1 1
1.1
R
sr
sc u


 


    
 
  , где 
  - характеристика сжатой зоны бетона, определяемая по формуле 
bR008.0 , где 
85.0  - коэффициент для тяжелого бетона 
0,85 0,008 14,5 0,734.
365sr sR Ì Ï à


   
 
 
500. nsc МПа - предельное напряжение в арматуре сжатой зоны. 
0,734
0,59
365 0,734
1 1
500 1,1
R   
   
 
 
    Подбираем сечение арматуры 
0 160 15 145h h a ì ì     мм 
6
2 2
0
91,7 10
0,0578
5,2 145 14,5m b
M
b h R


  
   
 
1 1 2 1 1 2 0,0578 0,059m           
  R;  0,059<0,616 
1 0,5 1 0,5 0,059 0,97          
0 365 10 0.25 0.145
s
s
M
A ì ñì
R h
   
    
3
2 2
6
91,7 10
0,001786 17,86
365 10 0,97 0,145
ì ñì

 
  
 
  Принимаем 9 стержней АIII d=16мм с Аs=18,1см
2, шаг 200мм.  
Высота сжатой зоны: 
s s
b
R A
x ñì
R b

  
 
6 4
6
365 10 18,1 10
0,009 9
14,5 10 5,25
ì ì ì
  
 
 
 
Арматура в сжатой зоне не требуется, устанавливаем по конструктивным 
соображениям. 
Расчет прочности по наклонному сечению 
Расчет железобетонных элементов на действие поперечной силы для 
обеспечения прочности по наклонной полосе между наклонными трещинами 
производится из условия: 
Изм. Подпись Дата 
Лист 
  43 ДП – 270102.65 – 411017550 ПЗ 
Кол.у Лист №док 
 
 
1 1 00.3 w b bQ R b h        , где 
1w  - коэффициент, учитывающий влияние хомутов, нормальных к 
продольной оси элемента, определяется по формуле: 
1 1 5w n      
41,7
27000
200000

b
s
E
E
  
0sww
A
b x S
  
 
 
sE - модуль упругости арматуры; 
bE - начальный модуль упругости бетона при сжатии и растяжении; 
w - коэффициент армирования; 
S - площадь сечения арматуры; 
1041,7511 w  
1b  - коэффициент, определяемый по формуле: 
bb R  11 , где 
 01.0  - коэффициент для тяжелого бетона 
9.05.1101.011 b  
3
1 1 00,3 0,3 1 0,9 14,5 10 5, 2 0,145 295, 2w b bR b h              кН 
81,5Q  кН 295, 2 кН 
 Условие выполняется. 
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      5. Проектирование фундаментов 
 
5.1. Анализ инженерно-геологических данных и оценка грунтовых 
условий 
 
 Инженерно-геологические условия площадки строительства представ-
лены в таблице 13. 
Таблица 13 – Грунтовые условия и характеристики грунтов 
Наименование 
грунта 
Мощность 
слоя, м 
Характеристики 
γ, 
кН/м
3 
w JL 
с, 
кПа 
φ, 
град 
Е, 
МПа 
R0, 
кПа 
1. Насыпной 
грунт 
2,1 17,5 - - - - - 
- 
2. Галечнико-
вый грунт с 
песчаным за-
полнителем 
11,0 20 0,096 - - 38 30 600 
3. Песок граве-
листый с вклю-
чением гальки 
0,7 18 0,090  - 38 30 500 
Инженерно-геологическая колонка представлена на рисунке 16. 
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Рисунок 16 – Инженерно-геологическая колонка 
 
5.2. Сбор нагрузок 
 
Определяем нагрузку на колонну (ось 2 – Г). Грузовая площадь А=4,4 
м2. Расчет нагрузок сводим в таблицу 14. 
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Таблица 14 – Сбор нагрузок 
Вид нагрузки 
Нормативная нагрузка Коэффи-
циент 
надежно-
сти по 
нагрузке, γf 
Расчетная 
нагрузка, 
кН 
На едини-
цу площа-
ди, кН/м2 
От грузо-
вой пло-
щади, кН 
1 2 3 4 5 
Постоянная нагрузка: 
Нагрузка от покрытия: 
- Техноэласт ЭКП-5,  
ρ=0,11 кН/м3, δ=0,005 м 
- Техноэласт ЭПП-4,    
ρ=0,11 кН/м3, δ=0,004 м 
- Стяжка ЦПР,  
ρ=0,18 кН/м3, δ=0,03 м 
- Керамзитовый гравий, 
ρ=2,5 кН/м3, δ=0,03 м 
- ISOVER OL-TOP,  
ρ=0,25 кН/м3, δ=0,03 м 
- ISOVER OL-P,  
ρ=0,25 кН/м3, δ=0,17 м 
- Унифлекс ЭПП-3, 
ρ=0,34 кН/м3, δ=0,003 м 
- Ж/б плита перекрытия, 
ρ=25 кН/м3, δ=0,16 м 
 
 
0,001 
 
0,001 
 
0,54 
 
0,075 
 
0,008 
 
0,043 
 
0,001 
 
4 
 
 
 
0,002 
 
0,002 
 
2,376 
 
0,33 
 
0,033 
 
0,187 
 
0,004 
 
17,6 
 
 
 
1,2 
 
1,2 
 
1,3 
 
1,3 
 
1,2 
 
1,2 
 
1,2 
 
1,1 
 
 
0,003 
 
0,003 
 
3,089 
 
0,429 
 
0,04 
 
0,224 
 
0,005 
 
19,36 
 
Итого:  20,534  23,153 
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Продолжение таблицы 14 
1 2 3 4 5 
Нагрузка от перекрытия 
подвала: 
- Керамическая плитка, 
ρ=8,5 кН/м3, δ=0,01 м 
- Прослойка из ЦПР,  
ρ=0,18 кН/м3, δ=0,015 м 
- Стяжка из ЦПР, 
ρ=0,18 кН/м3, δ=0,035 м 
- Полистиролбетон, 
ρ=2,5 кН/м3, δ=0,01 м 
- Ж/б плита перекрытия,  
ρ=25 кН/м3, δ=0,16 м 
 
 
0,085 
 
0,003 
 
0,006 
 
0,025 
 
4 
 
 
0,374 
 
0,012 
 
0,028 
 
0,11 
 
17,6 
 
 
 
1,3 
 
1,3 
 
1,3 
 
1,2 
 
1,1 
 
 
0,486 
 
0,015 
 
0,036 
 
0,132 
 
19,36 
Итого:  18,124  20,029 
Нагрузка от междуэтажно-
го перекрытия (1-9 этаж): 
- Линолеум с теплозву-
коизоляционным слоем,  
ρ=15 кН/м3, δ=0,006 м 
- Мастика клеящая,  
ρ=15,5 кН/м3, δ=0,001 м 
- Стяжка ЦПР,  
ρ=0,18 кН/м3, δ=0,02 м 
- Ж/б плита перекрытия,  
ρ=25 кН/м3, δ=0,16 м 
 
 
 
0,09 
 
 
0,016 
 
0,004 
 
4 
 
 
 
0,396 
 
 
0,068 
 
0,016 
 
17,6 
 
 
 
1,2 
 
 
1,3 
 
1,3 
 
1,1 
 
 
 
0,475 
 
 
0,089 
 
0,021 
 
19,36 
Итого на этаж: 
Итого: 
 18,08 
 
19,945 
162,72 179,505 
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Продолжение таблицы 14 
1 2 3 4 5 
Стены  
- Монолитные ж/б стены, 
ρ=25 кН/м3, δ=0,2 м 
-Гипсовые перегородки, 
ρ=12,5 кН/м3, δ=0,2 м 
-Гипсовые перегородки, 
ρ=12,5 кН/м3, δ=0,08 м 
 
- 
 
- 
 
- 
 
140 
 
 
70 
 
28 
 
1,1 
 
 
1,1 
 
1,1 
 
154 
 
 
77 
 
30,8 
Итого:  238  261,8 
Стены технического этажа: 
- Монолитные ж/б стены, 
ρ=25 кН/м3, δ=0,3 м 
 
- 
 
15,75 
 
1,1 
 
17,325 
Итого:  15,75  17,325 
Колонны: 
- Монолитные ж/б колон-
ны,   
ρ=25 кН/м3, δ=0,4 м 
 
- 
 
308 
 
1,1 
 
338,8 
Итого:  308  338,8 
Лоджии (балконы): 
- Мозаичный плитка,    
ρ=8,5 кН/м3, δ=0,02 м 
- Прослойка и заполнение 
швов ЦПР, ρ=0,18 кН/м3, 
δ=0,015 м 
- Ж/б плита перекрытия,  
ρ=25 кН/м3, δ=0,16 м 
 
 
1,53 
 
0,027 
 
36 
 
 
6,732 
 
0,119 
 
158,4 
 
 
1,3 
 
1,3 
 
1,1 
 
 
8,752 
 
0,154 
 
174,24 
Итого:  165,25  183,146 
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Продолжение таблицы 14 
1 2 3 4 5 
Итого постоянная нагрузка:  928,378  1023,758 
Временная нагрузка: 
Снег (кратковременная) 
На перекрытие: 
- кратковременная 
- длительная 
 
1,76 
 
43 
9,6 
 
7,744 
 
189,2 
42,24 
 
1,4 
 
1,3 
1,3 
 
10,842 
 
245,96 
54,912 
Итого временная нагрузка:  239,184  311,714 
 
Нормативная нагрузка на 1 погонный метр: 
- постоянная Nп = 928,378 кН/м; 
- временная длительно действующая Nв.д. = 42,24 кН/м; 
- временная кратковременная Nв.к. = 7,744+189,2 = 196,944 кН/м; 
- суммарная, с учетом коэффициента надежности по назначению соору-
жения γп = 1,1 (II класс ответственности) и коэффициентов сочетания для 
длительно действующих нагрузок φ1 = 0,95, кратковременных φ2 = 0,9: 
Nнорм. = 1,1×(928,378 + 42,24×0,95 + 196,944×0,9) = 1260,33  кН/м. 
Расчетная нагрузка на 1 погонный метр: 
- постоянная Nп = 1023,758 кН/м; 
- временная длительно действующая Nв.д. = 54,912 кН/м; 
- временная кратковременная Nв.к. = 10,842+245,96= 256,8 кН/м; 
- суммарная, с учетом коэффициента надежности по назначению соору-
жения γп = 1,1 (II класс ответственности) и коэффициентов сочетания для 
длительно  
действующих нагрузок φ1 = 0,95, кратковременных φ2 = 0,9: 
Nрасч. = 1,1×(1023,758 +54,912×0,95 + 256,8×0,9) = 1437,75 кН/м. 
Определяем нагрузку на наружную стену (ось 1). Грузовая площадь 
А=3,0 м2. Расчет нагрузок сводим в таблицу 15. 
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Таблица 15 – Сбор нагрузок 
Вид нагрузки 
Нормативная нагрузка Коэффи-
циент 
надежно-
сти по 
нагрузке, γf 
Расчет-
ная 
нагруз-
ка, кН 
На едини-
цу площа-
ди, кН/м2 
От грузо-
вой пло-
щади, кН 
1 2 3 4 5 
Постоянная нагрузка: 
Нагрузка от покрытия: 
- Техноэласт ЭКП-5,  
ρ=0,11 кН/м3, δ=0,005 м 
- Техноэласт ЭПП-4,    
ρ=0,11 кН/м3, δ=0,004 м 
- Стяжка ЦПР,  
ρ=0,18 кН/м3, δ=0,03 м 
- Керамзитовый гравий, 
ρ=2,5 кН/м3, δ=0,03 м 
- ISOVER OL-TOP,  
ρ=0,25 кН/м3, δ=0,03 м 
- ISOVER OL-P,  
ρ=0,25 кН/м3, δ=0,17 м 
- Унифлекс ЭПП-3, 
ρ=0,34 кН/м3, δ=0,003 м 
- Ж/б плита перекрытия, 
ρ=25 кН/м3, δ=0,16 м 
 
 
0,001 
 
0,001 
 
0,54 
 
0,075 
 
0,008 
 
0,043 
 
0,001 
 
4 
 
 
 
0,003 
 
0,003 
 
1,62 
 
0,225 
 
0,024 
 
0,129 
 
0,003 
 
12 
 
 
 
1,2 
 
1,2 
 
1,3 
 
1,3 
 
1,2 
 
1,2 
 
1,2 
 
1,1 
 
 
0,004 
 
0,004 
 
2,106 
 
0,293 
 
0,029 
 
0,155 
 
0,004 
 
13,2 
 
Итого:  14,007  15,795 
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Продолжение таблицы 15 
1 2 3 4 5 
Нагрузка от перекрытия 
подвала: 
- Керамическая плитка, 
ρ=8,5 кН/м3, δ=0,01 м 
- Прослойка из ЦПР,  
ρ=0,18 кН/м3, δ=0,015 м 
- Стяжка из ЦПР, 
ρ=0,18 кН/м3, δ=0,035 м 
- Полистиролбетон, 
ρ=2,5 кН/м3, δ=0,01 м 
- Ж/б плита перекрытия,  
ρ=25 кН/м3, δ=0,16 м 
 
 
0,085 
 
0,003 
 
0,006 
 
0,025 
 
4 
 
 
0,255 
 
0,009 
 
0,018 
 
0,075 
 
12 
 
 
 
1,3 
 
1,3 
 
1,3 
 
1,2 
 
1,1 
 
 
0,332 
 
0,012 
 
0,023 
 
0,09 
 
13,2 
Итого:  12,357  13,657 
Нагрузка от междуэтажного 
перекрытия (1-9 этаж): 
- Линолеум с теплозву-
коизоляционным слоем,  
ρ=15 кН/м3, δ=0,006 м 
- Мастика клеящая,  
ρ=15,5 кН/м3, δ=0,001 м 
- Стяжка ЦПР,  
ρ=0,18 кН/м3, δ=0,02 м 
- Ж/б плита перекрытия,  
ρ=25 кН/м3, δ=0,16 м 
 
 
 
0,09 
 
0,016 
 
0,004 
 
4 
 
 
 
0,27 
 
0,048 
 
0,012 
 
12 
 
 
 
1,2 
 
1,3 
 
1,3 
 
1,1 
 
 
 
0,324 
 
0,063 
 
0,016 
 
13,2 
Итого на этаж: 
Итого: 
 12,327  13,596 
 110,92  122,361 
 
 
Изм. Подпись Дата 
Лист 
  52 
ДП – 270102.65 – 411017550 ПЗ 
 Кол.у Лист №док 
 
 
Продолжение таблицы 15 
1 2 3 4 5 
Стены  
- Монолитные ж/б стены, 
ρ=25 кН/м3, δ=0,2 м 
-Гипсовые перегородки, 
ρ=12,5 кН/м3, δ=0,2 м 
-Гипсовые перегородки, 
ρ=12,5 кН/м3, δ=0,08 м 
 
- 
 
- 
 
- 
 
140 
 
 
70 
 
28 
 
1,1 
 
 
1,1 
 
1,1 
 
154 
 
 
77 
 
30,8 
Итого:  238  261,8 
Стены технического этажа: 
- Монолитные ж/б стены, 
ρ=25 кН/м3, δ=0,3 м 
 
- 
 
15,75 
 
1,1 
 
17,325 
Итого:  15,75  17,325 
Итого постоянная нагрузка  391,034  430,938 
Временная нагрузка: 
Снег (кратковременная) 
На перекрытие: 
- кратковременная 
- длительная 
 
1,76 
 
43 
9,6 
 
5,28 
 
129 
28,8 
 
1,4 
 
1,3 
1,3 
 
7,39 
 
167,7 
37,44 
Итого временная нагрузка:  163,08  212,53 
Нормативная нагрузка на 1 погонный метр: 
- постоянная Nп = 391,034 кН/м; 
- временная длительно действующая Nв.д. = 28,8 кН/м; 
- временная кратковременная Nв.к. = 5,28+129 = 134,28 кН/м; 
- суммарная, с учетом коэффициента надежности по назначению соору-
жения γп = 1,1 (II класс ответственности) и коэффициентов сочетания для 
длительно действующих нагрузок φ1 = 0,95, кратковременных φ2 = 0,9: 
Nнорм. = 1,1×(391,034 + 28,8×0,95 + 134,28×0,9) = 593,17  кН/м. 
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Расчетная нагрузка на 1 погонный метр: 
- постоянная Nп = 430,938 кН/м; 
- временная длительно действующая Nв.д. = 37,44 кН/м; 
- временная кратковременная Nв.к. = 7,39+167,7= 175,09 кН/м; 
- суммарная, с учетом коэффициента надежности по назначению соору-
жения γп = 1,1 (II класс ответственности) и коэффициентов сочетания для 
длительно действующих нагрузок φ1 = 0,95, кратковременных φ2 = 0,9: 
Nрасч. = 1,1×(430,938 +37,44×0,95 + 175,09×0,9) = 686,5 кН/м. 
 
5.3. Проектирование ленточного фундамента 
 
Ленточный фундамент проектируем под наружную стену, ось 1. 
 
5.3.1. Выбор глубины заложения 
 
Отметка пола подвала – 2,65 м. 
Для зданий с подвалом глубину заложения фундамента ниже пола под-
вала принимаем не менее 0,5 м. 
Отметка подошвы фундамента – 3,25 м. 
 
5.3.2 Определение ширины подошвы фундамента 
 
Ширина подошвы фундамента в первом приближении определяется по 
формуле: 
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ܾ =
ே಺಺
ோబିఊср×ௗభ
; 
где     NII – расчетная нагрузка по второму предельному состоянию, кН/м; 
ܴ଴ – условное расчетное сопротивление, по таблице 5.1; 
ߛср – средневзвешенное значение материала фундамента и грунта, при-
нимаемое равным 20 кН/м3; 
 ݀ଵ – глубина заложения ниже пола подвала, м. 
Ширина подошвы фундамента: 
ܾ =
଺଼଺,ହ
଺଴଴ିଶ଴×଴,଺
= 1,17 м; 
Принимаем под внутренние стены фундаментные блоки ФЛ12.30. 
Определяем величину расчетного сопротивления: 
ܴ =
ఊ೎భ×ఊ೎మ
௞
ൣܯఊ × ݇௭ × ܾ × ߛூூ +ܯ௚ × ݀ଵ × ߛூூ
′ + ൫ܯ௚ − 1൯ × ݀в × ߛூூ
′ +ܯ௖ ×
ܿூூ൧ =
ଵ,ସ×ଵ,ସ
ଵ,ଵ
[2,11 × 1,0 × 1,2 × 20 + 9,44 × 0,65 × 17,98 + (9,44 − 1) × 2 ×
17,98 + 10,8 × 0] = 812,56где    ߛ௖ଵ, ߛ௖ଶ – коэффициенты условий работы; 
݇ – коэффициент, учитывающий надежность определения характери-
стик с и φ (при определении по таблицам – 1,1); 
ܯఊ, ܯ௚, ܯ௖ – коэффициенты, зависящие от φ; 
݇௭ – коэффициент, принимаемый равным 1,0 при ширине фундамента 
до 10 м; 
ߛூூ  – удельный вес грунта ниже подошвы фундамента, при слоистом 
напластовании принимается средневзвешенное значение для слоя толщиной 
равной b, кН/м3; 
ߛூூ
′  – то же, выше подошвы фундамента; 
ܿூூ – расчетное значение удельного сцепления грунта под подошвой 
фундамента, кПа; 
݀ଵ – глубина заложения фундамента ниже пола подвала, м; 
݀в – расстояние от отметки планировки до пола подвала, принимается  
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не более 2 м. 
Исходя из опыта проектирования, принимаем R0=600 кПа. 
 
5.3.3. Проверка принятого фундамента 
 
Проверка принятой ширины фундамента под внутренние стены произ-
водится по условию: 
݌ср =
ே಺಺
௕
+ ߛср × ݀ =
଺଼଺,ହ	
ଵ,ଶ
+ 20 × 0,6 = 584,08 кПа <R = 600 кПа. 
Условие удовлетворяется.  
Пересчет фундамента не требуется. 
 
5.4. Проектирование столбчатого фундамента 
 
Столбчатый фундамент проектируем под внутреннюю колонну, ось 2-Г. 
 
5.4.1. Выбор глубины заложения фундамента 
 
Исходя из конструктивных особенностей здания (наличие подвала с от-
меткой пола –2,65 м) и учитывая, что высота фундамента должна быть крат-
ной 0,3 и ниже пола подвала на 0,2 – 0,5 м, принимаем глубину заложения – 
3,3м. 
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5.4.2. Определение предварительных размеров подошвы и расчетно-
го сопротивления грунта 
Предварительно площадь подошвы столбчатого фундамента: 
А =
∑ ூܰூ
ܴ଴ − ߛср݀
=
1437,75
(600 − 20 ∗ 3,3) ∗ 1,15
= 2,34	мଶ, 
где ∑ ூܰூ  – сумма вертикальных нагрузок на обрезе фундамента, кН; 
R0 – расчетное сопротивление грунта, кПа; 
ߛср – усредненный удельный вес фундамента и грунта на его обрезах, 
ߛср = 20	кН/м
ଷ; 
d – глубина заложения фундамента, м. 
В первом приближении принимаем размеры подошвы фундамента: 
b=1,5 м, l=1,8 м, l/b=1,2 м<1,65 м; А=2,7 м2. 
Тогда расчетное сопротивление грунтов основания: 
ܴ =
ఊ೎భ×ఊ೎మ
௞
ൣܯఊ × ݇௭ × ܾ × ߛூூ +ܯ௚ × ݀ × ߛூூ
′ + (ܯ௚ − 1) × ݀௕ × ߛூூ
′ +
ܯ௖ × ܿூூ൧ =
ଵ,ସ×ଵ,ସ
ଵ,ଵ
[2,11 × 1,0 × 1,5 × 20 + 9,44 × 3,3 × 17,98 + (9,44 − 1) ×
2 × 17,98 + 10,8 × 0] = 1651,59 кПа, 
где    ߛ௖ଵ, ߛ௖ଶ – коэффициенты условий работы; 
݇ – коэффициент, учитывающий надежность определения характеристик 
с и φ (при определении по таблицам – 1,1); 
ܯఊ, ܯ௚, ܯ௖ – коэффициенты, зависящие от φ; 
݇௭ – коэффициент, принимаемый равным 1,0 при ширине фундамента до  
10 м; 
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ߛூூ  – удельный вес грунта ниже подошвы фундамента, при слоистом 
напластовании принимается средневзвешенное значение для слоя толщиной 
равной b, кН/м3; 
ߛூூ
′  – то же, выше подошвы фундамента; 
ܿூூ – расчетное значение удельного сцепления грунта под подошвой 
фундамента, кПа. 
Так как расчетное сопротивление R=1651,59 кПа оказалось много боль-
ше  R0=600 кПа, то, исходя из опыта проектирования, принимаем R0=600 
кПа. Таким образом, размеры подошвы фундамента b=1,5 м, l=1,8 м, А=2,7 
м2.   
 
5.4.3. Приведение нагрузок к подошве фундамента 
 
ܰ′ = кܰ + сܰт + фܰ = 1437,75 + 249,48 = 1687,23	кН; 
Нагрузка от веса фундамента: 
фܰ = ݀ ∙ ܾ ∙ ݈ ∙ ߛср = 3,3 ∙ 1,8 ∙ 2,1 ∙ 20 = 249,48	кН; 
ܯ′ = ܯк + ܳк݀ − сܰт ∙ ܽ = −
127,64
1,15
− 43,22 ∙ 3,3 = −253,62	кН ∙ м; 
ܳ′ =
ܳк
1,15
= −
49,7
1,15
= −43,22	кН. 
 
5.4.4. Определение давлений под подошвой фундамента 
 
Основные критерии расчета основания фундамент по деформациям яв-
ляются условия: 
݌ср ≤ ܴ, 
݌௠௔௫ ≤ 1,2ܴ, 
݌௠௜௡ ≥ 0. 
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Среднее давление на грунт pср: 
݌ср =
ே′
஺
=
ଵ଺ଵହ,ଽହ
ଶ,଻
= 598,5	кПа ≤ 600	кПа. 
݌௠௔௫ =
ܰ ′
ܣ
+
ܯ′
ܹ
=
1615,95
2,7
+
253,62
0,81
= 911,61	кПа ≮ 1,2ܴ = 1,2 ∙ 600
= 720	кПа, 
где W –момент сопротивления подошвы фундамента, ܹ =
௕௟మ
଺
. 
Условие ݌௠௔௫ ≤ 1,2ܴ не удовлетворяется, поэтому увеличиваем разме-
ры фундамента, принимая b=1,8 м и l=2,1 м. Площадь подошвы 
А=1,8×2,1=3,78 м2. 
В этом случае (с учетом увеличения веса фундамента): 
݌ср =
ே′
஺
=
ଵ଺଼଻,ଶଷ
ଷ,଻଼
= 446,36	кПа ≤ 600	кПа. 
݌௠௔௫ =
ܰ′
ܣ
+
ܯ′
ܹ
=
1687,23
3,78
+
253,62
1,32
= 638,50	кПа < 1,2ܴ = 1,2 ∙ 600
= 720	кПа, 
݌௠௜௡ =
ܰ′
ܣ
−
ܯ′
ܹ
=
1687,23
3,78
−
253,62
1,32
= 254,22	кПа > 0, 
Условия удовлетворяются, окончательно принимаем размеры фунда-
мента b=1,8 м, l=2,1 м, А=3,78 м2. 
 
5.4.5. Расчет осадки фундамента и проверка условия по деформаци-
ям 
 
Расчет осадки фундамента не требуется, т.к. под подошвой находится 
галечниковый грунт. 
 
5.4.6. Конструирование и расчет железобетонного фундамента 
 
Параметры фундамента d=3,3 м, b=1,8 м, l=2,1 м; колонна сечением 
400×400 мм. 
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Принимаем сечение подколонника: ܾ௖௙ ∙ ݈௖௙ = 900 × 900	мм. 
Глубину стакана принимаем 1,00+0,05=1,05 м. Размеры стакана понизу: 
௚ܾ = ݈௚ = 400 + 2 ∙ 50 = 500	мм;		поверху соответственно 550 мм.  
Назначаем количество и размеры ступеней. В направлении стороны l 
суммарный вылет ступеней будет составлять: (݈ − ݈௙)/2 = (2,1 − 0,9)/2 =
0,6	м.	 Принимая высоту ступеней 300 мм и учитывая, что отношение вылета 
ступени к её высоте рекомендуется от 1 до 2, принимаем 2 ступени с вылетом 
300 мм и высотой 300 мм. В направлении стороны b: (ܾ − ௙ܾ)/2 = (1,8 −
0,9)/2 = 0,45	м. Принимаем 1 ступень с вылетом 450 мм и высотой 300 мм. 
 
Рисунок 17 – Столбчатый фундамент 
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Проверка на продавливание осуществляется как для низкого фундамен-
та, т.к. 
ℎ௖௙ − ݀௣ = 0,6 − 0,8 = −0,2 < 0,5൫݈௖௙ − ݈௖൯ = 0,5 × (0,9 − 0,4) = 0,25 
Расчет плитной части низкого фундамента на продавливание колонной 
от дна стакана производится от действия только продольной силы Nc из усло-
вия 
௖ܰ ≤
ܾ݈ܴ௕௧ܾ௠ℎ଴,௣
ܣ଴
; 1222,09	кН ≤
1,8 ∙ 2,1 ∙ 900 ∙ 0,9 ∙ 0,3
0,72
= 1275,75	кН. 
Здесь Nc – расчетная продольная сила в уровне торца колонны: 
௖ܰ = ߙ ∙ ܰ = 0,85 ∙ 1437,75 = 1222,09	кН, 
где ߙ −	коэффициент, учитывающий частичную передачу продольной 
силы N на плитную часть фундамента через стенки стакана за счет сцепления 
бетона колонны с фундаментом.  
       ߙ = 1 − 0,4ܴ௕௧ ∙ ܣ௖/ ௞ܰ = 1 − 0,4 ∙ 900 ∙ 1,28/1687,23 = 0,85, 
где ܴ௕௧ −	расчетное сопротивление бетона замоноличивания стакана; 
ܣ௖ = 2(ܾ௖ + ݈௖)݀௖ −	площадь боковой поверхности колонны в пределах 
её заделки в стакан, м2; 
ܣ଴ = 0,5ܾ൫݈ − ݈௣ − 2ℎ଴,௣൯ − 0,25(ܾ − ܾ௣ − 2ℎ଴,௣)
ଶ =
= 0,5 ∙ 1,8 ∙ (2,1 − 0,5 − 2 ∙ 0,3) − 0,25 ∙ (1,8 − 0,5 − 2 ∙ 0,3)ଶ =
= 0,72	мଶ 
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Рисунок 18 – Схема образования пирамиды продавливания 
 
Проверка фундамента по прочности на продавливание колонной от дна 
стакана удовлетворяется. 
Рассчитываем арматуру плитной части фундамента. Результаты расчета 
приведены в таблице 16; сечения, в которых рассчитывалась арматура, пока-
заны на рис.  
Таблица 16 – Расчет арматуры плитной части фундамента  
Сече-
ние 
Вылет 
сi, м 
ܰܿ௜
ଶ
2݈(ܾ)
 
1 +
6݁଴
݈
−
4݁଴ܿ௜
݈ଶ
 
М, кНм αm ξ h0i 
As, 
см2 
1-1 
2-2 
3-3 
0,3 
0,6 
0,85 
35,94 
143,78 
288,55 
1,343 
1,307 
1,277 
48,27 
187,92 
368,48 
0,057 
0,053 
0,015 
0,970 
0,973 
0,993 
0,25 
0,55 
2,35 
7,73 
13,58 
5,01 
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Продолжение таблицы 16 
1'-1' 
2'-2' 
0,45 
0,7 
60,66 
168,49 
1 
1 
60,66 
168,49 
0,031 
0,018 
0,985 
0,991 
0,25 
0,55 
6,75 
8,4 
 
Вертикальная нагрузка принята без учета веса фундамента ܰ =
1437,75	кН, момент приведен к подошве ܯ = −127,64 − 43,22 ∙ 1,5 =
−192,47	кН ∙ м, е =
ଵଽଶ,ସ଻
ଵସଷ଻,଻ହ
= 0,134	м.  
 
Рисунок 19 – Схема к расчету арматуры плитной части фундамента 
 
Конструируем сетку С–1. Шаг арматуры в обоих направления принима-
ем 200 мм, т.е. сетка С–1 имеет в направлении l 9 стержней, в направлении b 
– 11 стержней. Диаметр арматуры в направлении l принимаем по сортаменту 
14 мм (для 9 ø14А-III – As=13,86 см
2, что больше 13,58 см2), в направлении b 
– 10 мм (для 11 ø10 А-III – As=8,635 см
2>8,4 см2). Длины стержней принима-
ем соответственно 2050 мм и 1750 мм. 
Подколонник армируем двумя сетками С–2, принимая рабочую армату-
ру конструктивно  ø12 А-III с шагом 200 мм, поперечную ø6 А-I с шагом 600 
мм. Длина рабочих стержней 1150 мм, количество стержней в сетке – 5. Дли-
на поперечной арматуры – 850 мм, количество стержней в сетке – 2. 
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Стенки стакана армируем сетками С–3, диаметр арматуры принимаем 
ø8А-I, длину всех стержней 850 мм. 
 
5.5. Технико-экономическое обоснование 
 
Стоимость и трудоемкость работ по возведению столбчатого и ленточ-
ного фундаментов сводим в таблицы 5.4 и 5.5. 
Таблица 17 – Стоимость и трудоемкость работ по возведению ленточно-
го фундамента 
№
 р
ас
це
нк
и 
Наименование работ 
Ед. 
изм. 
Объем 
Стоимость, 
о.е. 
Трудоемкость, 
чел.-час 
на 
ед. 
на объ-
ем 
на 
ед. 
на объ-
ем 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1-
16
8 Разработка грунта 
экскаватором 2 гр. 
1000 
м3 
1,58 112,0 176,96 10,2 16,1 
1-
93
6 Ручная разработка 
грунта 
м3 35,91 1,01 36,27 1,64 58,89 
13
-1
 Устройство песчаной 
подготовки 
м3 12,15 4,80 58,33 0,86 10,45 
7-
2 
Укладка плит ленточ-
ного фундамента до 
3,5 т 
шт. 62 2,99 185,38 1,29 79,97 
 Стоимость плит м3 50,84 50,8 2582,67 - - 
11
-2
8 Установка блоков стен 
подвала до 0,4 м3 
м3 339,1 7,16 2427,9 0,385 130,55 
Изм. Подпись Дата 
Лист 
  64 
ДП – 270102.65 – 411017550 ПЗ 
 Кол.у Лист №док 
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 Стоимость блоков м3 339,1 48,4 16412,4 - - 
1-
25
7 Обратная засыпка 
бульдозером 2 гр. 
1000 
м3 
1,04 14,9 15,5 - - 
ИТОГО: 21895,4 - 295,96 
Таблица 18 – Стоимость и трудоемкость работ по возведению столбча-
того фундамента 
№
 р
ас
це
нк
и 
Наименование работ 
Ед. 
изм. 
Объем 
Стоимость, 
о.е. 
Трудоемкость, 
чел.-час 
на 
ед. 
на объ-
ем 
на 
ед. 
на объ-
ем 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1-
16
8 Разработка грунта 
экскаватором 2 гр. 
1000 
м3 
0,067 91,2 6,11 8,33 0,56 
1-
93
5 Ручная разработка 
грунта 
м3 1,53 0,69 1,05 1,25 1,91 
6-
1 
Устройство песчаной 
подготовки 
м3 7,37 29,37 216,52 1,37 10,1 
6-
7 
Устройство монолит-
ного фундамента 
м3 35 38,53 1348,55 4,1 143,5 
Стоимость арматуры т 0,168 240 40,38 - - 
1-
25
5 Обратная засыпка 
бульдозером 2 гр. 
1000 
м3 
0,013 14,9 0,19 - - 
ИТОГО: 1612,8 - 156,07 
Изм. Подпись Дата 
Лист 
  65 
ДП – 270102.65 – 411017550 ПЗ 
 Кол.у Лист №док 
 
 
Вывод: стоимость ленточного фундамента составляет 21895,4 о.е, а тру-
дозатраты составят 295,96 чел-час; стоимость столбчатого фундамента со-
ставляет 1612,8 о.е, а трудозатраты составят 156,07 чел-час. 
 
Изм. 
Подпись 
Д
ат
а 
Лист
 
   81 
Д
П
 270102.65-411017550 П
З 
 
К
ол.уч 
Лист
 
№
 док 
 
Таблица 26 – Карточка-определитель 
№ 
п\
п Ш
иф
р 
Обосно-
вание  
Наименование 
работ 
Объем работ 
Трудоемкость  
П
ро
до
л
ж
и
те
л
ь-
н
ос
ть
, д
н
. 
В
ы
по
лн
ен
ие
 
но
рм
 %
 
К
ол
-в
о 
см
ен
 
Кол-во 
работаю
щих в 
смену 
Состав звена 
Нормативная 
планова
я 
Ед. 
изм. 
Кол-
во 
На 
ед.изм 
чел.- 
час 
На объем
Чел-см 
На 
объем 
Чел-см 
Профессия, 
разряд 
 
1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 
 
 Земляные работы           
1 
 
Е2-1-5 
Т.1,п.1 
Срезка 
растительного 
слоя 
1000 
м2 
1,25 0,9 0,15 0,15 1 100 1 1 
Машинист  
6р-1 
2 
 
Е2-1-11 
Т.3,п.4 
Устройство 
котлована 
100 
м3 
23,55 3,5 10,3 10 5 103 2 1 
Машинист  
6р-1 
3 
 
У1-107 
Ручная 
разработка грунта 
100 
м3 
2,25 15 4,22 4 2 106 1 2 
Землекоп 
2р-2 
4 
 
Е2-1-21 
Т.2,п.3 
Обратная засыпка
100 
м3 
63,6 0,47 3,74 3,5 3 107 1 1 
Машинист  
6р-1 
 
 
 
Изм. 
Подпись 
Д
ат
а 
Лист
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Д
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К
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№
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 Подземный цикл           
5 
 
Е4-1-1-Т2-
2 
Установка 
ленточного 
фундамента 
шт 180 0,51 11,48 11 3 105 2 2 
Копровщик 
 5р-1 
3р-1 
6 
 
Е4-1-1-Т2-
11 
Устройство 
столбчатого 
фундамента  
шт 54 0,87 5,87 5 2 117 2 2 
Бетонщик 
4р-1 
3р-1 
7 
 
У15-29 
Устройство 
гидроизоляции 
м2 440 0,681 37,46 36 6 115 2 3 
Изолировщик 
5,4,3р-1 
 
 
 
Устройство 
надземной части 
          
8 
 
Т.К. 
Устройство 
монолитных стен 
и перекрытий 
м3 
2707,
16 
   122     
9 
 
Е7-13- 
Т1-1 
Устройство 
покрытия 
100 
м2 
12,18 3,98 6,06 6 1 101 1 6 
Кровельщик 4р 
2 
Кровельщик 2р 
4 
10
 
 
Устройство 
рулонной кровли 
100м2 12,18 29,34 44,67 40 6 112 1 6 
Кровельщик 4р 
2 
Кровельщик 2р 
4 
Изм. 
Подпись 
Д
ат
а 
Лист
 
   83 
Д
П
 270102.65-411017550 П
З 
 
К
ол.уч 
Лист
 
№
 док 
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Заполнение 
проемов 
          
11
 
У10-74  
Заполнение 
оконных проемов 
100 
м2 
8,4 8,33 8,75 8 2 109 2 2 
Плотник 
2р-1 
4р-1 
12
 
У10-107 
Заполнение 
дверных проемов 
100 
М2 
16,4 15 30,74 26 6 118 2 2 
Плотник 
4р-1 
2р-1 
 
 
 
Отделочные 
работы 
          
13
 
У11-55 
Устройство 
стяжки под полы 
100 
м2 
125,1 4,9 76,62 72 9 106 2 4 
Бетонщик 
4р-2 
3р-2 
14
 
У15-256 
Штукатурные 
работы 
100 
м2 
151,9 70 1329,1 1200 40 111 2 15 
Штукатур 
2р-1 
4р-2 
3р-2 
15
 
У15-501 
Окраска 
поверхностей 
100 
м2 
156,9 6,1 119,6 105 17 114 2 3 
Маляр 
5р-3 
16
 
У15-801 Наклейка обоев 
100 
м2 
151,8 16 303,6 260 62 116 1 4 Маляр 4р-1 
 
Изм. 
Подпись 
Д
ат
а 
Лист
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Д
П
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К
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№
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У11-202 
Устройство 
покрытия пола из 
линолеума 
100 
м2 
10,8 30 40,5 39 7 104 2 3 
облицовщик 
4р-1,3р-1 
         292     
17
 
 
Внутр. сан. тех. 
работы  
% 10    29     
18
 
 Внутр. отопл. % 9    27     
19
 
 
Внутр. 
электромонт. 
% 8    23     
20
 
 
Внутр. слаб. 
работы 
% 2    6     
 
 
 
Наружное 
теплоснаб. 
% 
35 от 
внут 
сете
й 
   30     
 
 
 
Нар. водопр. и 
канал. 
% 
35 от 
внут 
сете
й 
   30     
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Подпись 
Д
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а 
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1 
 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 
 
 Нар. эл. снаб. % 
25 от 
внут 
сете
й 
   20     
 
 
 Нар. слаботоч. % 
5 от 
внут 
сете
й 
   4     
21
 
 
Благоустройство 
и  озеленение 
территории 
% 10    29     
22
 
 Дороги и проезды % 5    15     
 
 
 Малые формы % 3    9     
23
 
 Сдача объекта      5     
 
 
 Итого      519     
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- ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
- ????????????????????????????????;
- ????????????????????????????????????????????????????????????????.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????(70% ??
????????????????) ????????????????????????????????????. ??????????????????????????????????????????????
??????????????????:
- ??????????????????????????(????????, ?????????), ??????????????????????????;
- ????????????(???????????????), ?????????????????????????????????????????;
- ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
_____________________________ _____________________________
" _____ " ________________ 2016 г. "______ " _______________2016 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)
на 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 
Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________тыс.руб.
Средства на оплату труда ___________________________________________________________тыс.руб.
Сметная трудоемкость ___________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016г.
Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 ТЕР06-01-026-
04
Устройство железобетонных колонн в 
деревянной опалубке высотой: до 4 м, 
периметром до 2 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=5,32
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве:
НР, (14218,12 руб.): 105% от ФОТ
СП, (8801,7 руб.): 65% от ФОТ
100 м3 
железобет
она в деле
0,78704 113986,78 15772,47 13318,25 1432,59 89712,16 12413,56 10482 1127,51 1569,4 1235,18
2 СЦМ-401-
0007
Бетон тяжелый, класс В 20 (М250)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=5,32
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве
м3 79,88 668,86 53428,54
______ 30867,916
___________________________279,985
                           Раздел 1. Монолитные  стены и  перекрытия
О
бщ
ая
 м
ас
са
 
об
ор
у-
до
ва
ни
я,
 
т
№ 
пп
Наименование Ед. изм. Кол.Обоснование
Всего
Стоимость единицы, руб.
В том числе
Т/з осн.
раб.
Всего
10-ти этажного жилого дома по ул. Паровозная в г. Красноярске 
устройство надземной части монолитных  стен и  перекрытий 
Т/з осн.
раб.на 
ед.
Обору-
дование
Общая стоимость, руб.
Всего
В том числе
______________________ 24918,45
Страница 1
ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ТЕР06-01-031-
03
Устройство железобетонных стен и 
перегородок высотой: до 3 м, толщиной 200 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=5,32
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве:
НР, (210791,62 руб.): 105% от ФОТ
СП, (130490,05 руб.): 65% от ФОТ
100 м3 
железобет
она в деле
10,987 237530,13 16743,3 15849,11 1528,65 2609743,54 183958,64 174134,17 16795,28 1666 18304,34
4 СЦМ-401-
0006
Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=5,32
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве
м3 1115 622,2 693753
5 СЦМ-204-
0002
Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса 
А-I диаметром 8 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=5,32
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве
т 0,81005 9825,66 7959,28
6 СЦМ-204-
0025
Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III 
диаметром 20-22 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=5,32
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве
т 0,19002 8134,96 1545,81
7 СЦМ-204-
0026
Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III 
диаметром 25-28 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=5,32
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве
т 0,60308 7776,06 4689,59
8 СЦМ-204-
0035
Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 
каркасов и сеток плоских диаметром 8 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=5,32
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве
т 0,81005 1622,4 1314,23
Страница 2
ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
9 СЦМ-204-
0040
Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 
каркасов и сеток плоских диаметром 20-22 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=5,32
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве
т 0,19002 1005,89 191,14
10 СЦМ-204-
0041
Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 
каркасов и сеток плоских диаметром 25-28 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=5,32
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве
т 0,60308 940,99 567,49
11 ТЕР06-01-087-
02
Монтаж и демонтаж: крупнощитовой опалубки 
перекрытий
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=5,32
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве:
НР, (76985,56 руб.): 120% от ФОТ
СП, (49399,07 руб.): 77% от ФОТ
10 м2 
конструк
ций
808,4 328,12 58,24 218,61 21,12 265252,21 47081,22 176724,32 17073,41 6,5 5254,6
12 ТЕР06-01-092-
06
Установка каркасов и сеток в перекрытиях 
массой одного элемента: до 200 кг
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=5,32
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве:
НР, (1295,34 руб.): 120% от ФОТ
СП, (831,18 руб.): 77% от ФОТ
1 т 
арматуры, 
закладны
х деталей
15,253 225,58 60,81 98,98 9,96 3440,77 927,53 1509,74 151,92 6,66 101,59
13 СЦМ-204-
0025
Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III 
диаметром 20-22 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=5,32
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве
т 10,8771 8134,96 88484,77
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14 СЦМ-204-
0026
Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III 
диаметром 25-28 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=5,32
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве
т 4,3759 7776,06 34027,26
15 СЦМ-204-
0040
Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 
каркасов и сеток плоских диаметром 20-22 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=5,32
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве
т 10,8771 1005,89 10941,17
16 СЦМ-204-
0041
Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 
каркасов и сеток плоских диаметром 25-28 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=5,32
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве
т 4,3759 940,99 4117,68
17 ТЕР06-01-091-
06
Бетонирование перекрытий с помощью 
автобетононасоса в крупнощитовой и объемно-
переставной опалубках толщиной: до 16 см
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=5,32
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве:
НР, (546,67 руб.): 120% от ФОТ
СП, (350,78 руб.): 77% от ФОТ
10 м2 
конструк
ций
12,92 294,77 15,99 265 19,27 3808,43 206,59 3423,8 248,97 1,76 22,74
18 СЦМ-101-
9865
Опалубка переставная (амортизация)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=5,32
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве
комплект 213 130,44 27783,72
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ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)
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19 СЦМ-401-
0006
Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=5,32
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве
м3 548,1 622,2 341027,82
4241788,61 244587,54 366274,03 35397,09 24918,45
303837,31
189872,76
3827206,26 19539,52
908292,42 5378,93
4735498,68 24918,45
25192853 24918,45
3630927,19
366274,03
279984,63
303837,31
189872,76
25192853 24918,45
4241788,61 244587,54 366274,03 35397,09 24918,45
303837,31
189872,76
3827206,26 19539,52
908292,42 5378,93
4735498,68 24918,45
25192853 24918,45
3630927,19
366274,03
279984,63
303837,31
189872,76
453471,35
25646324,3
512926,49
26159250,8
      Сметная прибыль
  Временные 1,8%
  Итого
  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  Всего с учетом "Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 СМР 
СМР=5,32"
    Справочно, в ценах 2001г.:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
  Итого
Итоги по смете:
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 1 Новый Раздел
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве
      Машины и механизмы
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 1 Новый Раздел :
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве
  Итого
  Всего с учетом "Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 СМР 
    Справочно, в ценах 2001г.:
      Материалы
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Накладные расходы
Сметная прибыль
Страница 5
ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4708665,15
30867916 24918,45
Составил 
Проверил 
  ВСЕГО по смете
  НДС 18%
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6. Технология и организация строительного производства 
 
6.1 Расчеты по СГП 
 
6.1.1. Подбор и размещение крана для устройства надземной части 
 
ÊÁ-408.21
 
 
Рисунок 20 -   Схема для подбора башенного крана 
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Наибольшая масса элемента (поворотная бадья для подачи бетона V=2 м3) – 
6 т. Для строповки элемента используется строп 2СТ10-4 (m=94,8 кг) [5]. 
Определяем монтажную массу:  
Мм = Мэ + Мг = 4590 + 94,8 = 4684,8	кг	,  
где Мэ=4590 кг, Мг=94,8 кг. 
Монтажная высота подъема крюка: 
Нк = h0 + hз + hэ + hг = 33,84+0,5+3,5+3,6=41,44 м, 
где h0 – максимальная высотная отметка здания (33,84 м); 
hз – запас по высоте (принимается равным 0,5 м); 
hэ – высота бадьи в рабочем положении (3,5 м); 
hг – высота грузозахватного устройства (3,6 м). 
Монтажный вылет крюка: 
Lk = a/2 + b + b1 = 7,5/2 + 1,5+18=23,25 м; 
где    а – ширина кранового пути (7,5 м); 
b – расстояние от кранового пути до ближайшей к крану выступающей 
части здания (1,5 м); 
b1 – расстояние от центра тяжести наиболее удалённого от крана 
монтируемого элемента до выступающей части здания со стороны крана (18 м). 
По вычисленным параметрам подбираем башенный кран КБ-403Б  со 
следующими техническими характеристиками: грузоподъемность 8 тонн, вылет 
крюка 30 м, высота подъема крюка 54,7 м. 
 
6.1.2. Привязка крана к зданию 
Башенные краны устанавливают, соблюдая безопасное расстояние между 
зданием и краном. Поперечную привязку производим с соблюдением 
безопасного расстояния между зданием и краном в соответствии с [10]. 
Минимальное расстояние от оси рельсовых путей до выступающей части 
здания:  
ܤ = ܴпов. + ݈без. =
஺
ଶ
+ Б =
଻,ହ
ଶ
+ 1,5 = 5,3	м, 
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где ܴпов. – радиус, описываемый хвостовой частью поворотной платформы крана; 
݈без. – минимально допустимое расстояние от хвостовой части поворотной 
платформы крана до наиболее выступающей части здания; 
А – ширина колеи крана (7,5 м); 
Б – минимальное расстояние от наиболее выступающей части здания до оси 
ближайшего рельса (1,5 м). 
Продольная привязка рельсовых путей башенных кранов заключается в 
определении их длины и привязке элементов рельсовых путей к поперечным осям 
здания. Длину рельсовых путей находим по формуле: 
ܮп.п. = ݈кр +ܪкр + 2 × ݈торм + 2 × ݈туп; 
где    lкр – максимально необходимое расстояние между крайними стоянками 
крана на рельсовом пути (определяется путем нанесения засечек на оси 
рельсового пути раствором циркуля, соответствующим максимальному, 
минимальному и рабочему вылетам крюка); 
Нкр – база крана (7,5 м); 
lторм – минимально допустимое расстояние от базы крана до тупикового 
упора (1,5 м); 
lтуп – минимально допустимое расстояние от тупикового упора до конца 
рельса (0,5 м). 
 
Рисунок 21 – Поперечная привязка подкрановых путей: 
1 – строящееся здание; 2 – инвентарное ограждение; 3 – зона склада, 
расположенная за пределами зоны монтажа; 4 – водоотводная канава. 
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Поскольку на площадке строительства стесненные условия, то в связи с 
этим устанавливаем минимальную длину рельсовых путей – 31,25 м. 
Привязку ограждений рельсовых путей производят, исходя из 
необходимости соблюдения безопасного расстояния между конструкциями крана 
и ограждением. Расстояние от оси ближайшего рельса до ограждения определим 
по формуле: 
݈п.п. = (ܴпов − 0,5 × ܣ) + ݈без = Б = 1,5	м. 
 
6.1.3. Определение зон действия крана 
 
При размещении строительного крана следует установить опасные для лю-
дей зону, в пределах которой могут постоянно действовать опасные 
производственные факторы.  
К зонам постоянно действующих производственных факторов, связанных с 
работой монтажных кранов, относятся места, где происходит перемещение 
грузов. Эта зона ограждается защитными ограждениями по ГОСТ 23407-78.  
В целях создания условий безопасного ведения работ действующие норма-
тивы предусматривают зоны: монтажную зону, зону обслуживания краном, 
перемещения груза, опасную зону работы крана, опасная зона работы 
подъемника, опасную зону дорог. 
Монтажная зона – пространство, в пределах которого возможно падение 
груза  при установке и закреплении элементов. Величина отлета x	от принимается 
согласно РД (табл.3, рис.15) или СНиП 12-03-2001 (прил.Г, табл.Г1) и зависит от 
высоты здания: 
ܯ	м = ܮ	э + ݔ	от = 2,0 + 5,9 = 7,9 м; 
где    ܮ	э – максимальная длина элемента. 
Рабочая зона – пространство в пределах линии, описываемой крюком крана.  
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Для башенного крана рабочая зона определяется путем нанесения на план 
из крайних стоянок 2-х полуокружностей радиусом, соответствующим 
максимальному вылету крюка (30 м), которые соединяются прямыми линиями. 
Зона перемещения груза – пространство в пределах возможного 
перемещения груза, подвешенного на крюке груза. 
Опасная зона работы крана – пространство, в пределах которого возможно 
падение груза при его перемещении с учетом вероятного рассеивания. 
ܴоп = ܴраб + 0,5 × ܾэл + ܮэл + ݔот = 30 + 0,5 × 1,2 + 2,0 + 5,9 = 38,5 м. 
Ввиду стесненных условий строительства, в случае, когда в опасные зоны 
крана, попадают пешеходные пути, производственные здания, территория за 
строительной площадкой, работу крана необходимо ограничить с применением 
средств «искусственного ограничения работы крана», а также применением 
защитных козырьков и защитных экранов. См. справочное пособие к СП 12-136-
2002 «Решения по обеспечению безопасности работников и сторонних лиц, 
находящихся вблизи мест опасных зон, связанных с перемещением грузов 
кранами». 
 
6.1.4. Проектирование временных проездов и автодорог 
 
Для внутрипостроечных перевозок пользуются в основном 
автомобильным транспортом. Постоянные подъезды не обеспечивают 
строительство из-за несоответствия трассировки и габаритов, в связи с этим 
устраивают временные дороги. Временные дороги - самая дорогая часть 
временных сооружений, стоимость временных дорог составляет 1-2 % от 
полной сметной стоимости строительства. 
Схема движения транспорта и расположения дорог в плане должна 
обеспечивать подъезд в зону действия монтажных и погрузочно-разгрузочных 
механизмов, к площадкам укрупнительной сборки, складам, бытовым 
помещениям. При разработке схемы движения автотранспорта максимально 
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используют существующие и проектируемые дороги. Построечные дороги 
должны быть кольцевыми, на тупиковых устраивают разъезды и разворотные 
площадки. При трассировке дорог должны соблюдаться максимальные 
расстояния: 
-между дорогой и складской площадкой - 1 м 
-между дорогой и забором, ограждающим строительную площадку -
1,5м. 
Ширина проезжей части однополосных дорог -3,5 м. На участках дорог,  
в зоне выгрузки и складирования материалов ширина дороги увеличивается до 
6м. 
Радиусы закругления дорог принимают минимально 12м, но при этом 
ширина проездов в пределах кривых увеличивается с 3,5 до 5м Дорога 
планируется грунтовая профилированная. 
 
6.1.5. Расчет автомобильного транспорта 
 
Необходимое количество единиц автотранспорта в сутки (Ni) 
определяется для каждого вида грузов по заданному расстоянию перевозки по 
определённому маршруту определяется по формуле: 
смсмтрi
цi
i кТgТ
tQ
N


 , 
где    Qi - общее количество данного груза, перевозимого за расчётный период, 
т (по расчетным данным ППР); 
tц - продолжительность цикла работы транспортной единицы, ч; 
Тi - продолжительность потребления данного вида груза, дн. (принимается 
по календарному плану производства работ); 
gтр - полезная грузоподъёмность транспорта, т; 
Тсм - сменная продолжительность работы транспорта, равная 7.5ч; 
Ксм - коэффициент сменной работы транспорта равный одному или двум 
(в зависимости от количества смен работы в течении суток). 
Изм. Подпись Дата 
Лист 
  72 ДП – 270102.65 – 411017550 ПЗ 
Кол.у Лист №док 
 
 
Продолжительность цикла транспортировки груза определяется по формуле 
мпрц tvltt  2  , 
где   tпр- продолжительность погрузки и выгрузки, ч, согласно нормам в 
зависимости от вида и веса груза и грузоподъёмности автотранспорта); 
l - расстояние перевозки в один конец, км; 
v - средняя скорость передвижения автотранспорта, зависящая от его типа 
и грузоподъемности, рельефа местности, класса и состояния дороги км/ч; 
tм - период маневрирования транспорта во время погрузки и выгрузки, ч 
(0,02-0,05ч). 
Общее потребность в транспортных средствах суммируется по всем 
видам грузоперевозок. Выбранные типы и марки автотранспортных средств 
заносится в таб.16 
tц=0,52+2×10/36+0.03= 0,82 ч; 
Оконные и дверные блоки:       17,0
25,775,4
56,035,143



iN  
N = 1 (одна единица автотранспорта в сутки). 
Пазогребневые плиты:      104,0
25,7739
56,0351



iN  
N = 1 (одна единица автотранспорта в сутки). 
 
Таблица  19 - Расчет автомобильного транспорта 
Наименование 
и марка 
элементов 
Наименование 
и вид 
транспорта 
Грузо-
подъем-
ность 
Количество 
элементов 
перевозимых 
за один рейс 
Количество 
автотранспортных 
единиц. 
тягач прицеп 
1 2 3 4 5 6 
Пазогребневые 
блоки 
КамАЗ-5320 4т 6  1 
Бетонную смесь 
Автобетоно-
смеситель 
4 м3 1 1  
Оконные и 
дверные блоки  
ЗИЛ-495810 5т 10 1  
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6.1.6. Определение площади приобъектных складов 
 
Необходимый запас материалов на складе: 
                                              21 ККТТ
P
Р н
общ                                                 
где Робщ – кол-во материалов, деталей и конструкций, требуемых для 
выполнения плана строительства на расчетный период. 
Т   - продолжительность расчетного периода, дн 
Тн  - норма запаса материала, дн 
К1  - коэф. неравномерности поступления материала на склад 
К2  - коэф. неравномерности производственного потребления материала в 
течении расчетного периода. 
Полезная площадь склада: 
                                                          F=P/V                                                               
где V – кол-во материала, укладываемого на 1 м2 площади склада 
Общая площадь склада: 
                                                          S=F/ß = P/V ß                                                  
где ß – коэф. использования склада (для открытых складов - 0,5; для 
закрытых складов – 0,6; для навесов – 0,5). 
Доставка материалов производиться автотранспортом на расстояние до 50 
км.   
Таблица 20 - Учет площадей складирования основных материалов 
Наименовани
е изделий, 
материалов и 
конструкций Т
ип
 с
кл
ад
а 
Е
д.
 и
зм
 
О
бщ
ее
 к
ол
-в
о 
м
ат
ер
иа
ло
в 
sП
ро
до
лж
ит
ел
ьн
о
ст
ь 
пе
ри
од
а 
T
, д
н.
 
Н
ор
м
а 
за
па
са
 
м
ат
ер
иа
ла
 T
н,
 д
н Коэфф. 
К
ол
ич
ес
тв
о 
м
ат
ер
иа
ло
в 
на
 
ск
ла
де
 Р
 
ß 
О
бщ
ая
 п
ло
щ
ад
ь 
ск
ла
да
 S
, м
2 
К1 К2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Лестничные 
площадки  
О шт 40 122 7 
1,
1 
1,
3 
5,6 0,5 24 
Арматура  О т 160 122 12 
1,
1 
1,
3 
22,5 0,5 110 
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             Продолжение таблицы 20 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Лес пиленый О м3 45 122 12 
1,
1 
1,
3 
6,33 0,5 18,5 
Щиты 
опалубки 
О м2 520 1,5 1,5 
1,
1 
1,
3 
520 0,5 26 
Оконные и 
дверные 
проемы 
З м3 
157,
2 
26 8 
1,
1 
1,
3 
69,17 0,7 167,4 
 
Итого площадь открытых складов – 178,5 м2, площадь закрытых складов – 
167,4 м2. 
 
6.1.7. Расчет временных зданий на строительной площадке 
 
Исходные данные для расчета: 
Количество рабочих – 30 человек; 
ИТР и служащие – 4 человека (12% от числа рабочих); 
Пожарно-сторожевая охрана – 1 человек (3% от числа рабочих); 
Итого – 35 человек. 
Работающих в первую смену – рабочих 17 человек, ИТР – 2, охрана – 1. 
Итого в первую смену 20. 
 
Таблица 21 -  Площади временных зданий на строительной площадке 
№ 
п/
п 
Наименование 
помещений 
Ч
ис
ле
нн
ос
ть
 
ра
бо
та
ю
щ
их
, 
че
л.
 
Н
ор
м
а 
пл
ощ
ад
и 
на
 
од
но
го
 
ра
бо
че
го
, м
2 
Ра
сч
ет
на
я 
пл
ощ
ад
ь,
 м
2 
О
бщ
ая
 
пл
ощ
ад
ь 
на
, 
м
2 
П
ло
щ
ад
ь 
ва
го
нч
ик
а,
 м
2  
1 2 3 4 5 6 7 
1 Гардеробная 30 0,9 27 27 9х3=27 
2 Умывальная 20 0,05 1 
11,71 9х3=27 3 Душевая 17 0,43 7,31 
4 Сушильная 17 0,2 3,4 
5 
Помещение для 
обогрева 
17 1 17 17 
7,4х3=2
2 
6 Туалет 20 0,07 1,4 1,4 
1,3х2,1
=3 
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        Продолжение таблицы 21 
1 2 3 4 5 6 7 
7  Буфет 20 0,6 12 12 9х3=27 
8 Прорабская 3 24  24 24 27 
 
 
6.1.8. Электроснабжение строительной площадки 
 
  Расчет мощности, необходимой для обеспечения строительной площадки 
электроэнергией, производим по формуле: 
                          









  оновmc РKPK
PKPK
P 43
21
coscos 
                          
 
 Мощность силовых потребителей определим по формуле: 
                                                       


cos
1 ci
с
PK
Р                                                       
 
Таблица 22 - Нагрузки силовых потребителей 
Наименование 
потребителей 
Ед. 
изм
. 
Кол-во 
Норма 
расход
а Р, 
кВт 
К1 cos  
Нагрузка 
силового 
потребителя, 
кВт 
1 2 3 4 5 6 7 
Кран башенный шт. 1 101 0,2 0,5 40,4 
Сварочный аппарат шт. 1 30 0,35 0,7 15 
Строгальные и 
затирочные машины 
шт. 2 5,6 0,15 0,6 1,4 
Вибраторы шт. 2 1 0,15 0,6 0,25 
Компрессор-СО38 шт. 1 4,5 0,7 0,8 3,9 
Итого 60,95 
 
  Расчет нагрузки для внутреннего освещения временных зданий и 
выполнения работ внутри возводимого здания выполняем по формуле: 
 
                                                      
овiов РКP  3                                                    
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Таблица 23 – Нагрузки для внутреннего освещения временных зданий 
 
Наименование 
потребителей 
Ед. 
изм. 
Кол-во 
Удельная 
мощность на 
ед. изм., 
кВт/м2 
К3 
Нагрузка, 
кВт 
1 2 3 4 5 6 
Бытовые помещения м2 133 0,015 0,8 2,34 
Прорабская м2 27 0,015 0,8 0,324 
Склады закрытые м2 18,6 0,015 0,8 0,756 
Склады открытые м2 138,5 0,003 0,8 0,569 
Итого 3,99 
                                                                                                                        
Таблица 24 – Нагрузка для наружного освещения строительной площадки 
 
Наименование 
потребителей 
Ед. 
изм. 
Кол-во 
Удельная 
мощность на 
ед. изм., кВт 
Нагрузка, 
кВт 
1 2 3 4 5 
Территория строительства м2 8400 0,0002 1,68 
Главные проезды км 0,22 5 1,1 
Итого 2,78 
                                                                                                                 
Определяем суммарную мощность 
  75,6778,299,3095,601,1 P кВт 
Выбираем трансформаторную подстанцию типа СКТП-80-10 (Р=80 кВт) 
Требуемое количество прожекторов для строительной площадки 
определим по формуле: 
24,2
1500
840022,0





лP
SEP
n  
 
Для освещения используем прожектора ПЗС-45 с удельной мощностью 
2,0P Вт/м2. 
Мощность лампы прожектора 1500лР Вт. 
Освещенность Е = 2 лк. 
Площадь, подлежащая освещению 8400S м2. 
Принимаем для освещения строительной площадки 4 прожектора. 
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6.1.9. Водоснабжение строительной площадки 
 
Суммарный расход воды определим по формуле 
 
                                            ..... пожбытхозпробщ QQQQ                                                
 
 
Таблица 25 - Расход воды на производственные нужды 
 
Наименование 
производственных нужд 
Ед. 
изм 
Кол-во 
работ 
за 
смену 
Удельн
ый 
расход 
воды на 
ед. 
работ 
Коэфф. 
нерав-
ти 
Потр
еб. 
воды, 
л/см 
1 2 3 4 5 6 
Поливка бетона  м3 46 300 1,6 13800 
Грузовые автомашины шт 2 500 2 2000 
Итого 15800 
 
где S – удельный расходы воды на единицу объема работ, 
А – объем строительных работ выполняемых в смену с максимальным 
водопотреблением, 
К1 – коэффициент часовой неравномерности водопотребления. 
Расход воды на хозяйственные нужды: 
07,0
36008
3
2925
3600
2
.. 


 n
K
NbQ питхоз л/с,  
где b – норма расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды на 1 
человека в смену (20-25 л), 
N – максимальное количество работающих в смену, 
К2 – часовой коэффициент водопотребления (2-3 л)  
Расход воды на душевые установки: 
25,0
6045
1740
60.







m
Nc
Q душ л/с,  
где c – расход воды на 1 рабочего, 
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N – количество работающих (30-40 % от максимального количества 
рабочих в смену) 
m – продолжительность работы душевой установки (45 мин) 
Расход воды на пожаротушение (для площади менее 10 Га): 
10. пожQ л/с 
Общий расход воды: 
86,101025,007,054,0. общQ л/с    
 
По общему расходу воды определяем диаметр магистрального ввода 
временного водопровода: 
131
8,014,3
86,10
25,63
Q
25,63 общ 





D мм, 
где    - скорость движения воды (0,7-1,2 м/с)  
Принимаем трубы с внутренним диаметром 150 мм (ГОСТ 3262-75).  
 
6.1.10. Снабжение сжатым воздухом, кислородом и ацетиленом 
 
Сжатый воздух используют при работе на пневматическом оборудовании    
и с инструментами, а также для пневмотранспортирования растворов и 
пылевидных строительных материалов. Кислород и ацетилен применяют в ходе 
сварочных работ. 
Потребность в сжатом воздухе, м3/мин, определяют по формуле 
Qсж = 1,1·∑qi ·ni ·Ki ,  
 
где  1,1 − коэффициент, учитывающий потери воздуха в трубопроводах; 
 qi − расход сжатого воздуха соответствующим механизмом, м
3/мин, 
который принимают по справочным или паспортным данным [1 прил.22];  
ni − количество однородных механизмов; 
 Ki − коэффициент, учитывающий одновременность работы однородных 
механизмов [1 прил.22]. 
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Обычно потребности в сжатом воздухе удовлетворяется передвижными 
компрессорами, оборудованными комплектом гибких шлангов диаметром 20-40 
мм и имеющими производительность 3-9 м3/мин. 
Инструменты и оборудование, использующее сжатый воздух: 
отбойные молотки, трамбовки, окрасочные агрегаты, цемент-пушка: 
Qсж = 1,1×2×1,4×1,5×0,3×0,85=1,2 м
3/мин 
1,2 м3/мин - необходимое количество сжатого воздуха, требуемое на 
строительной площадке. 
 Кислород и ацетилен поставляют в стальных баллонах и хранят в 
закрытых складах, защищая баллоны от перегрева, либо применяют 
передвижные кислородные и ацетиленовые установки. 
 
6.2. Определение  продолжительности строительства 
 
6.2.1. Определение  нормативной продолжительности строительства 
 
Нормативная продолжительность строительства 10-этажного жилого дома 
в монолитном исполнении общей площадью 12528 м2 определяется согласно 
норм [33].  
Расчет: Согласно норм [33, часть II, раздел 3] нормативная 
продолжительность строительства 10-этажного монолитного дома  
Sобщ=11000 м
2 – 11 мес;  
Sобщ=13000 м
2 – 12 мес. 
Производим расчет методом интерполяции. 
Продолжительность строительства на единицу прироста 
Р=(12-11)/(13000-1100)=1/2000= 0,0005; 
Прирост: 
Р=12528-11000=1528 м2. 
Продолжительность строительства с учетом интерполяции будет равна: 
Т=0,0005·1528+11=11,76≈12 мес. 
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Так как строительство ведется в г. Красноярск, то нормативную 
продолжительность нужно умножить на коэффициент, равный 1 (согласно 
проекта) Т=1·12=12 мес.  
 
6.2.2. Определение  плановой продолжительности строительства 
 
 Для моделирования строительного производства принимаю сетевую 
модель.  
 Сетевые модели – наиболее эффективное средство планирования и 
организации производства. Они наглядно отражают технологическую 
последовательность выполнения работ и взаимосвязи между работами, а также 
позволяют выделять работы, от которых зависит общая продолжительность 
возведения объекта (работы критического пути), что в процессе оперативного 
управления ходом строительства дает возможность руководителям 
сосредоточить внимание на выполнении этих работ. При возникновении 
отклонения от запланированного хода работ руководители могут 
перераспределить ресурсы и прогнозировать дальнейший ход строительства 
(резервы времени). 
Составлению графика предшествуют расчеты, которые оформляются в 
виде карточки-определителя [табл.26]  работ. Карточка заполняется с 
наименованиями работ и единиц измерения, которые записываются в 
соответствии с текстом нормативного источника. 
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6.3. Технологическая карта на устройство надземной части 
 
6.3.1. Область применения 
 
Технологическая   карта   разработана  на устройство  монолитных  стен и  
перекрытий для жилого дома по ул. Паровозная г. Красноярска. 
Для возведения монолитных стен предусматривается использование щито-
вой опалубки, для возведения перекрытия – разборно-переставной опалубка. 
Подача бетонной смеси в конструкции осуществляется по схеме «кран-
бадья». 
Транспортирование бетонной смеси осуществляется автобетоносмесителя-
ми. 
Работы   выполняются  круглогодично.  В зимний  период необходимо вы-
полнять комплекс  работ  по утеплению и прогреву бетонной смеси, уложенной 
в конструкции. 
 
6.3.2. Организация и технология выполнения работ 
 
До  начала  производства  работ по устройству элементов  монолитного 
каркаса здания должны  быть выполнены подготовительные работы: 
- устройство фундаментов в соответствии с проектом; 
- устройство полов подвала; 
- подготовлены    площадки    для    складирования    и    укрупнительной    
сборки    элементов опалубки  и арматурных изделий; 
- завезены    на    площадку    арматурные    изделия    и    элементы    согласно 
спецификаций, необходимая монтажная оснастка и  приспособления; 
- произведена   геодезическая   разбивка   осей   сооружения   и   разметка   
положения   элементов   каркаса   в соответствии с проектом; 
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- на   поверхности   бетонного   основания   нанесены   риски, определяющие   
положение   рабочей   плоскости щитов опалубки; 
- перед установкой  опалубки  бетонное  основание должно  быть   тщатель-
но очищено  от  мусора   и  снега (в зимний  период). 
Подача   элементов  опалубки   на  перекрытие осуществляется  башенным   
краном. Установка   щитов   в проектное положение возможна как краном (круп-
ные блоки), так и вручную (отдельными элементами). 
Работы    по   устройству   монолитных    конструкций    ведутся   технологи-
ческими   захватками, размер которых   определен   исходя   из   наличия   опалуб-
ки, а  также   в  зимнее   время – исходя   из   возможности прогрева бетона. 
Рисунок 22 – Технологические захватки 
 
6.3.3. Опалубочные работы 
 
Опалубка   на   строительную   площадку   должна   поступать   комплектно, 
пригодной   к   монтажу и эксплуатации, без доделок и исправлений. 
Поступившие на строительную    площадку   элементы    опалубки    разме-
щают    в    зоне   действия монтажного крана. Все элементы опалубки должны 
храниться под навесом в условиях, исключающих их повреждение, рассортиро-
ванные по маркам и типоразмерам.  Хранить опалубку необходимо в условиях, ис-
ключающих их порчу. Щиты   укладываются   в   штабели   высотой   не   более   1 - 
1,2м   на   деревянных прокладках, мелкие элементы укладываются в ящик. 
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Опалубка стен 
 
 
 
Рисунок 23 – Общий вид стеновой опалубки  
 
Щитовая опалубка стен состоит из следующих составных частей: 
 - линейные щиты высотой 3,0м и шириной от 1200 до 250мм с каркасом из алю-
миниевого профиля и палубой из ламинированной фанеры толщиной 18мм; 
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 - щиты угловые внутренние и наружные - для объединения  плоских  щитов в за-
мкнутые контуры; 
 
               
 
- замки эксцентриковые или клиновые - для соединения и выравнивания щитов 
между собой по наружным кромкам в вертикальной плоскости; 
 
                                                                       
                           
 
 - замки удлиненные - для соединения щитов при необходимости образования 
подгоночного или демонтажного зазора шириной до 250 мм;  
                                          
 
 
 - стяжки винтовые с шайбами - служат для соединения между собой щитов, рас-
положенных по разные стороны конструкции, в объемный блок и воспринимают 
нагрузку от давления бетонной смеси;  
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- подкосы двухуровневые – служат для регулировки  положения в плане и   верти-
кальности щитов опалубки;  
 
 
-  кронштейны навесных подмостей – крепятся к щитам опалубки и служат осно-
ванием для рабочих настилов;  
 
 
- монтажные захваты  - служат для перемещения щитов опалубки подъемным 
краном. 
Установка элементов опалубки на захватках  производится в соответствии с 
прилагаемыми  монтажными схемами. Опалубка стен может монтироваться как 
отдельными щитами, так и предварительно собранными панелями. Укрупнитель-
ная сборка панелей осуществляться на специально подготовленной площадке и в 
зоне действия башенного крана. Щиты опалубки выполнены по модульной систе-
ме универсальными и взаимозаменяемыми, верх-низ щита не определен, сборка 
их может осуществляться по любым граням. Конструкция щитов опалубки преду-
сматривает возможность их установки и соединения друг с другом в вертикаль-
ном и горизонтальном положении. В ребрах каркаса выполнены отверстия для 
навески кронштейнов и установки подкосов. 
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Схемы установки (монтажа) опалубки при различных положениях внутрен-
них стен типового этажа жилого здания показаны ниже. 
 
 
 
 
Рисунок 24 – Схемы установки опалубки  
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Рисунок 25 – Схемы строповки опалубки  
 
Опалубка колонн  
 
Для возведения колонн с размером прямоугольного сечения от 200 до 600 
мм предусмотрена опалубка на основе универсальных щитов 0,8х3,0 м, позволя-
ющая устанавливать необходимый размер колонн в плане с шагом 50 мм или 100 
мм (в зависимости от исполнения). При сборке объемного блока опалубки щиты 
между собой соединяются шкворнями (при высоте опалубки 3000 мм устанавли-
вается по 4 шкворня на один стык). Закрепление и регулировка вертикальности  
выполняется с помощью подкосов (одно- или  двухуровневых). 
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Рисунок 26 – Опалубка колонн на универсальных щитах  
      
Рисунок 27 – Щит универсальный и шкворень  
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Опалубка перекрытия 
 
Разборно-переставная опалубка перекрытий  предназначена для возведения 
плит перекрытий, ригелей, балок и других горизонтальных монолитных кон-
струкций. Формообразующим элементом опалубки, непосредственно соприкаса-
ющимся с бетоном и воспринимающим нагрузку от него, является ламинирован-
ная фанера размером 1220х2440х18мм. Фанера укладывается на деревянные бал-
ки, образующие балочную клетку, которая выполняет роль поддерживающих 
конструкции для палубного настила, воспринимает нагрузку от давления бетон-
ной смеси и передает ее на основание опалубки. 
Основанием опалубки, воспринимающим нагрузку от собственного веса 
опалубки и давления бетонной смеси  и служащим для регулировки горизонталь-
ности положения палубы, в зависимости от конструктивного исполнения может 
быть система  металлических  телескопических стоек регулируемой высоты   либо 
плоских алюминиевых рам. 
Опалубка на телескопических стойках более проста и удобна в работе, од-
нако позволяет устраивать перекрытия при высоте этажа до 4.0- 4.2м.  
 
Технические характеристики элементов  
 
1. Стойка телескопическая в сборе предназначена для поддержания балок и 
регулирования высоты опалубки перекрытий, может использоваться в качестве 
временных опор при фиксации горизонтальных элементов зданий и сооружений. 
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Рисунок 28 – Стойка телескопическая  
 
2. Тренога – монтажный элемент для установки стоек в вертикальное поло-
жение. 
 
 
Рисунок 29 – Тренога  
 
 
3. Универсальные вилки – опорный элемент для балок, при установке удер-
живает их в проектном положении. 
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Рисунок 30 – Универсальные вилки  
 
4. Деревянные опалубочные балки Н=200мм –  укладываются на стойки и 
образуют балочную клетку, выполняющую роль поддерживающей конструкции 
для палубного настила, воспринимают нагрузку от давления бетонной смеси и 
передают ее на стойки. 
 
Рисунок 31 – Деревянные балки 
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5. Фанера ламинированная – формообразующий элемент опалубки перекры-
тий 
 
 
 
 
 
Рисунок 32 – Деревянные балки 
 
Фанера покрыта фенольной пленкой, поэтому хорошо выдерживает воздей-
ствие влаги, химических веществ, температурных колебаний, ультрафиолетового 
излучения,  размеры листа 1220х2440 мм, толщина – 18мм. Для небольших до-
борных и подгоняемых участков в большинстве случаев выгоднее применение не 
ламинированной фанеры  
Рекомендуется укладывать листы фанеры длинной стороной поперек второ-
степенных балок для уменьшения количества спаренных балок под стыками ли-
стов и обеспечения работы под нагрузкой по многопролетной схеме с расположе-
нием волокон наружных слоев вдоль рабочего пролета. Под стыки фанеры укла-
дываются спаренные балки так, чтобы консоли фанеры не были более 10 см. Тор-
цы фанеры на срезах рекомендуется красить для увеличения срока службы. 
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Рисунок 33 – Схема раскладки щитов опалубки перекрытия 
 
Монтаж  и демонтаж опалубки стен  ведется с помощью подъемного кра-
на. До  начала монтажа, при  необходимости,  выполняется укрупнительная 
сборка: отдельные щиты собираются в стеновые панели больших размеров либо 
объемные блоки, и производится навеска подкосов. 
Устройство опалубки производится в следующей последовательности: 
- очистка основания от мусора, пыли, снега; 
- геодезическая разбивка на основании установочных рисок; 
- установка   щитов   в   проектное   положение,   соединение  между  собой  замка-
ми,   выверка  положения   в плане и  вертикальности; 
- объединение панелей в опалубочный блок винтовыми стяжками; 
- навешивание рабочих подмостей для бетонирования. 
Монтаж   опалубки    стен    на    захватке    выполняется   согласно    схемам    
раскладки    опалубки  в следующей последовательности: 
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- установить   щиты   с   одной   стороны   от   опалубливаемой   стены,   
начиная   со   щита   с   подкосом. Укачанный  щит закрепить в вертикальном по-
ложении, к нему последовательно присоединить остальные щиты.   Закрепление   
производится   в  опорном   башмаке двухуровневого подкоса  забиванием арматур-
ных коротышей  в просверленные по месту отверстия в бетонном основании; 
- установить   (при   необходимости)   проемообразователи,   вставить   в   мон-
тажные   отверстия    шпильки стяжек, надеть тип них конусные втулки либо 
пластмассовые защитные трубки; 
- установить  опалубочные щиты  с другой  стороны  опалубливаемой  кон-
струкции   
- установить торцевые отсечки стен; 
- выверить    положение   щитов    в   плане   и    вертикальность.   
Регулировка   выполняется    монтажными подкосами.  
- затянуть гайки винтовых стяжек; 
- установить на опалубку консоли навесных подмостей, уложить настилы. 
Рисунок 34 –  Схема устройства ограждений 
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Демонтаж  опалубки  стен   производится  только   после достижения   бето-
ном   требуемой   прочности (70% от проектной  марки) и с  разрешения  произво-
дителя работ. Демонтаж опалубки  осуществляется  в следующей последователь-
ности: 
- снятие навесных элементов (подкосов, подмостей), извлечение винтовых 
стяжек; 
- снять замки (в нужных местах), расчленить опалубку на отдельные эле-
менты; 
- поэлементно    оторвать    опалубку    от    опалубливаемой    поверхности    и    
переместить    ее    к    месту складирования для очистки и подготовки к дальней-
шему использованию. 
Подача  элементов  перекрытия  производится  башенным   краном, установ-
ка  опалубки   в   проектное положение    выполняется    вручную. Установка    опа-
лубки    выполняется    согласно    схеме    раскладки    в следующей последова-
тельности:  
- установить стойки с вилками и треногами на стыках главных балок; 
- разложить второстепенные балки; 
- разложить листы  фанеры, выполнив  при  необходимости прирезку  по  
месту, закрепить листы   фанеры от горизонтального смещения, прибив их по 
углам к балкам; 
- выполнить   проверку   горизонтальности   установленной   опалубки, при   
необходимости отрегулировать путем изменения высоты стоек; 
-установить промежуточные стойки согласно схеме; 
-установить горизонтальные отсечки торца перекрытия, проемообразовате-
ли. 
После   выполнения   арматурных   работ, бетонирование   перекрытия   и   
набора   бетоном   70%  от проектной  прочности  производится разборка опа-
лубки в следующей последовательности:  
- удалить промежуточные стойки; 
- опустить главные балки на 50-60 мм, уменьшая высоту стоек; 
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- второстепенные балки уложить плашмя и удалить, оставив только балки на 
стыках листов фанеры; сорвать фанеру от опалубливаемой поверхности, опу-
стить ее на балки и удалить; 
- снять оставшиеся балки, убрать стоянки; 
- все элементы сложить в пакеты, штабели для перемещения к   месту но-
вой установки. 
Для  предотвращения деформаций плиты  перекрытия  из-за неполного  
набора  прочности бетоном установить   стойки   временного   крепления,   со-
гласно схемы, используя   в   этом   качестве   инвентарные опалубочные   стойки   
либо   расклиненные   деревянные   подпорки. Уборку   временных   стоек   выпол-
нить только после разборки опалубки выше стоящего этажа. 
После снятия опалубки необходимо: 
- произвести визуальный осмотр опалубки; 
- очистить от налипшего бетона все элементы опалубки;  
- произвести смазку палуб, проверить и нанести смазку на винтовые со-
единения. 
Таблица 27 – Спецификация элементов опалубки 
Номер 
п.п. 
Обозначение Наименование 
Кол-
во 
Масса 
ед., кг. 
Прим. 
1 2 3 4 5 6 
1 ЩОУН–500 Щит угловой наружный 22 114  
2 ЩОУВ–300 Щит угловой внутренний 23 69,4  
3 ЩО–1200 Щит опалубки 92 136,8  
4 ЩО–1000 Щит опалубки 67 114  
5 ЩО–1100 Щит опалубки 6 125,4  
6 ЩО–400 Щит опалубки 32 45,6  
7 ЩО–300 Щит опалубки 12 35,2  
8 В–40 Вставка – доска 40 мм 6 11 инд.изг. 
9 ЩОУВ-500 Щит угловой внутренний 3 114  
10 ЩО–500 Щит опалубки 3 57  
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 Продолжение таблицы 27 
1 2 3 4 5 6 
11 ЩВ–180 Щит–вставка 1 19,2 инд.изг. 
12 Б–4500 Балка 57 25  
13 Б–3000 Балка 226 16,5  
14 Б–2500 Балка 16 14,1  
15 Б–2000 Балка 154 12,2  
16 СТ–1 
Стойка телескоп. с трено-
гой и увилкой 
107 17,68  
17 СТ–2 Стойка телескоп. 116 12,63  
 
6.3.4. Арматурные работы 
 
Работы по армированию стен выполняется до установки опалубки. Объемные 
арматурные каркасы оставляются на площадку в готовом виде. Монтаж кар-
касов выполняется с помощью башенного крана. Соединение с выпусками 
арматуры нижележащих конструкций производится «встык» электродуговой 
сваркой. 
Арматурные сетки  и каркасы стен поступают на площадку укрупнитель-
ной сборки и соединяются в объемный блок путем прихватки между собой элек-
тродуговой сваркой или вязкой. 
Установка   армоблоков   выполняется   с   помощью  крана,  соединение  с   
арматурными выпусками нижележащих этажей производится внахлестку. Величи-
на нахлеста должна быть не менее проектной. 
 В   местах    установки   проемообразователей   распределительная   арматура   
вырезается   ножницами. Закладные   детали    надеваются    на   арматурные   кар-
касы  и  соединяются с арматурой вязкой либо прихватками.  До монтажа   опалуб-
ки   устанавливаются   фиксаторы,   обеспечивающие   нужную   толщину защитно-
го слоя бетона. 
Арматурные    работы    должны    выполняться    в    соответствии    с  [15]. 
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Приемка смонтированной арматуры осуществляется до установки опалуб-
ки  и   оформляется актом освидетельствования   скрытых   работ  с  указанием   
номера  рабочих  чертежей,   имеющих  отклонений   от них   и   оценкой    качества   
смонтированной   арматуры. После   установки    и    приемки   опалубки   дается 
разрешение на бетонирование. 
Армирование  плит  перекрытия   выполняется   после установки  опалубки.   
Армирование  ведется   в двух    уровнях     с     использованием     готовых    арма-
турных сеток и каркасов с докладкой, при необходимости, отдельных стержней. 
Одновременно с арматурой  производится установка необходимых закладных    
деталей, проемообразователей  и, при    необходимости,    элементов    трубных    
разводок электрических   и   слаботочных  сетей.  Защитный   слой   бетона для   
рабочей   арматуры   выдерживается путем  установки  бетонных   прокладок  либо   
пластиковых  фиксаторов   под   нижние   сетки. Запрещается применение подкла-
док из арматуры, деревянных брусков и т.п. 
Установка арматуры на перекрытие включает в себя следующие опера-
ции: 
- подача арматуры и закладных деталей  на опалубку; 
- раскладку     нижних     сеток     с     установкой     бетонных     фиксаторов.   
Фиксаторы     из     пластмассы устанавливаются перед приемкой бетона; 
-  установка разделительных и пространственных каркасов и проемообра-
зователей; 
-  монтаж трубных разводок; 
-  раскладку верхних сеток; 
-  установку закладных деталей. 
В зимний период перед укладкой верхних сеток производится монтаж се-
тей из греющего провода для обеспечения  прогрева бетона. 
Верхние сетки фиксируются в проектном положении с помощью разде-
лительных каркасов - «змеек», привязанных к нижним сеткам. Шаг «змеек» 
принимается в зависимости от диаметра опирающихся на них арматуры из 
условия исключения ее провисания. 
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Смонтированная  арматура  проверяется на соответствие чертежам, оформ-
ляется  акт на  скрытые работы, после чего дается разрешение на производство 
бетонных работ. 
 
6.3.5. Бетонные работы 
 
До начала укладки бетонной смеси должны быть выполнены следующие 
работы: 
- установлены опалубка, арматура и закладные детали; 
- проверено соответствие их положения проектному; 
- проверено наличие фиксаторов для обеспечения защитного слоя; 
- приняты по акту все скрываемые элементы и конструкции; 
-проверена работа всех механизмов, исправность приспособлений, оснаст-
ки и инструментов. 
Доставка бетона на объект производится автобетоносмесителями. 
Подача бетонной смеси к месту укладки осуществляется подъемным кра-
ном в поворотных бункерах-«бадьях». 
 
Рисунок 35 – Прием раздаточного поворотного бункера с бетонной смесью  
Изм. Подпись Дата 
Лист 
105 ДП – 270102.65 – 411017550 ПЗ 
Кол.у Лист №док 
 
 
 
При устройстве рабочих швов между участками бетонирования в качестве 
отсекателя применяется сетка «Рабица», сложенная вдвое и закрепленная на ар-
матурном каркасе. 
 Операции по бетонированию стен выполняются в следующем порядке: 
-принимают бетонную смесь в бадьи. Количество бадей подбирается из 
расчета, чтобы суммарная их вместимость равнялась вместимости автобетонос-
месителя; 
- подают краном бадью с бетонной смесью к месту укладки;  
- укладывают бетонную смесь в опалубку; 
- уплотняют бетонную смесь глубинными вибраторами. 
Бетонную   смесь  разгружают  из  бадьи   непосредственно в опалубку через 
приемную воронку в несколько точек по длине участка. Бетонирование произво-
дится горизонтальными слоями толщиной 0,3-0.5 м. Каждый слой уплотняется  
глубинным  вибратором с погружением  конца рабочей части  вибратора в ранее  
уложенный   слой   бетона   на   5-10см. Шаг  перестановки   вибратора   не  должен   
превышать   1,5 радиуса   его действия.   В   углах   и   на   пересечении   стен  бе-
тонную   смесь   дополнительно   уплотняют ручным  штыкованием (шуровкой) 
не менее 50 раз в одном месте. Касание вибратора во время  работы к арматуре 
не допускается. Вибрирование на одной позиции заканчивается при прекраще-
нии оседания  и появления    па    поверхности   бетона   цементного   молока. Из-
влекать вибратор при перестановке следует медленно,  не  выключая,   чтобы   пу-
стота  под  наконечником  равномерно  заполнялась  бетонной  смесью. Перерыва 
между этапами бетонирования (или укладкой слоев бетонной смеси) должен быть 
не более 2 часов. 
Бетонирование     перекрытий     ведется     участками.    Уплотнение     смеси     
ведется глубинными вибраторами. Для контроля толщины плиты    устанавливают-
ся    маячные    рейки    либо    проводятся контрольные промеры с использовани-
ем щупа. При выгрузке бетонной смеси из бункера в опалубку перекрытия      
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расстояние между нижней кромкой бункера и поверхностью, на который уклады-
вается бетон, должен быть не более 1,0м (рис. 14). 
 
 
Рисунок 36 – Выгрузка бетонной смеси из бункера в опалубку перекрытия  
 
 
 Таблица 28 –  Машины, оборудование, механизированный и ручной ин-
струмент, инвентарь и приспособления 
Наименование Тип, марка 
Норматив. 
документ 
Кол-
во 
Технич. 
характеристики 
1 2 3 4 5 
Кран башенный КБ-408,21 Каталог кранов 1 
LK=28 м, М=4,68 т, 
НК=45,3 м 
Автобетоносмеситель АБС-8 на 
шасси 
КАМАЗ-5511 
- 2 V= 8 м3 
Бадья поворотная  - ГОСТ 21607-76 2 V= 2,0 м3, m=880 кг 
Вибратор глубинный 
ЭВ-75 
ГОСТ 20084-83 
2 
Диаметр наконечни-
ка 75 мм 
Виброрейка ВР-3Б ГОСТ 15150-69 2 L= 3 м 
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    Продолжение таблицы 28 
1 2 3 4 5 
Строп 
4СК10-4 
Каталог средств 
монтажа 
1 m=89,85 кг, Q=10 т 
Строп 
2СТ10-4 
Каталог средств 
монтажа 
1 m=94,8 кг, Q=10 т 
Строп  
1СК1-1,6 
Каталог средств 
монтажа 
1 m=18,1 кг, Q=1 т 
Захват для монтажа лест-
ничных маршей 
- 
Каталог средств 
монтажа 
2 - 
Подстропок 
ВК-4-5 
Каталог средств 
монтажа 
2 m=12,9 кг, Q=4 т 
Теодолит 4Т-15П ГОСТ 10529-96  2 - 
Нивелир 3Н-3КЛ ГОСТ 10528-90 2 - 
Уровни строительные УС-2 ГОСТ 9416-83 2 500×30 
Установка передвижная ба-
лонная 
- 
ГОСТ 949-73 
1 
Рабочее давление 
ацетилена 0,01 МПа  
Комплект для газовой свар-
ки и резьбы 
КГС-1-02 
ГОСТ 9356-75 
2 
Рабочее давление 
ацетилена 0,01 МПа  
Ножовка по дереву - ГОСТ 26215-64 60 - 
Лопата совковая ЛС-1 ГОСТ 3620-76 10 - 
Молоток - ГОСТ 2310-77 6 - 
Рулетка 3ПК3-6АУ ГОСТ 7502-50 6 - 
Углошлифовальная машина УШМ-125 ГОСТ 15150-69 2 - 
Гладилка прямоугольная ГП-1 ГОСТ 10403-80 6 - 
Гладилка трапециевидная ГТЗ-1 ГОСТ 10403-80 6 - 
Лом обыкновенного типа ЛО20 ГОСТ 1405-83 4 - 
Валик малярный ВП200 ГОСТ 10831-80 4 - 
Трансформатор сварочный 
ТДМ-250 
ГОСТ 95-77 
1 
Номинальный сва-
рочный ток 250 А 
Электродержатель ЭДС-500 ГОСТ 24651-78 1 - 
Машина ручная шлифоваль-
ная  
ИЭ-2008 
ГОСТ 12.2.013-
2002 
3 Размер диска 220 мм 
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    Продолжение таблицы 28 
1 2 3 4 5 
Отвес стальной строитель-
ный 
ОТ200 
ГОСТ 7948-80 
4 - 
Перфоратор ручной - ГОСТ 11446-75* 3 - 
Крючки для вязки арматуры - - 10 - 
Щетка стальная - ТУ 36-2460-82 4 - 
Ключ гаечный разводной - ГОСТ 7275-75 4 - 
Плоскогубцы комбиниро-
ванные 
- 
ГОСТ 17439-72* 
4 - 
Зубило слесарное  - ГОСТ 7211-86 2 - 
Навесные площадки - - 14 L=1500 мм 
Опалубка стен в комплекте - - - См. спецификацию 
Опалубка перекрытия в ком-
плекте 
- - - См. спецификациию 
 
6.3.6. Требования к качеству приемки выполненных работ 
 
Качество бетонных и железобетонных конструкций определяется как каче-
ством используемых материальных элементов, так и тщательностью соблюдения 
регламентирующих положений технологии на всех стадиях комплексного процес-
са. Для этого необходим контроль и его осуществляют на следующих стадиях: 
при приемке и хранении всех исходных материалов (цемента, песка, щебня, гра-
вия, арматурной стали, лесоматериалов и др.); при изготовлении и монтаже арма-
турных элементов и конструкций; при изготовлении и установке элементов опа-
лубки; при подготовке основания и опалубки к укладке бетонной смеси; при при-
готовлении и транспортировке бетонной смеси; при уходе за бетоном в процессе 
его твердения. 
Все исходные материалы должны отвечать требованиям ГОСТов. Показате-
ли свойств материалов определяют в соответствии с единой методикой, рекомен-
дованной для строительных лабораторий. 
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Требования к качеству и приемке опалубочных работ  
 
1. Смонтированная опалубка принимается мастером или прорабом, ответ-
ственным за производство работ на строительной площадке. При этом согласно 
СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции" проверке подвергают-
ся: 
- соответствие форм и геометрических размеров опалубки рабочим черте-
жам; 
- совпадение осей опалубки с разбивочными осями конструкции или соору-
жений; 
- точность отметок отдельных опалубочных плоскостей или выносок на 
опалубочных плоскостях; 
- вертикальность и горизонтальность опалубочных плоскостей; 
- правильность установки закладных деталей, пробок и т.д.; 
- плотность стыков и сопряжений элементов опалубки с доборами по месту, 
с ранее уложенным бетоном или подготовкой. 
2. Точность установки крупнощитовой опалубки из алюминиевых сплавов, 
в том числе: 
- конструкций, готовых под окраску без шпатлевки, перепады поверхностей, 
в том числе стыков, должны быть не более 2 мм; 
- для конструкций, готовых под оклейку обоями не более 1 мм. 
3. Прогиб собранной опалубки: 
- вертикальных поверхностей должен быть не более 1/400 пролета; 
- перекрытий не более 1/500 пролета.     
        
Требования к качеству и приемке арматурных работ  
 
1. Контроль и оценку качества работ при устройстве арматурных конструк-
ций выполняют в соответствии с требованиями нормативных документов 
- СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции; 
Изм. Подпись Дата 
Лист 
110 ДП – 270102.65 – 411017550 ПЗ 
Кол.у Лист №док 
 
 
- СНиП 3.01.01-85*. Организация строительного производства. 
2. При устройстве арматурных конструкций следует соблюдать требования, 
приведенные в таблице 3, СНиП 3.03.01-87. 
 
Таблица 29 – Требования к качеству и приемке арматурных работ  
 
Параметр 
Величина 
параметра, 
мм 
Контроль (метод, объем,  
вид регистрации) 
1. Отклонение в расстоянии 
между отдельно   установленны-
ми рабочими стержнями для:  
 
 
 
 
 
Технический осмотр всех 
элементов, 
колонн и балок  ±10  журнал работ 
плит и стен фундаментов  ±20   
массивных конструкций  ±30   
2. Отклонение в расстоянии 
между рядами арматуры для: 
 
 
То же 
 
плит и балок толщиной до 1 м  ±10   
конструкций толщиной более 1 м  ±20   
3. Отклонение от проектной 
толщины защитного слоя бетона 
не должно превышать: 
 
 
 
 
 
 
при толщине защитного слоя до 
15 мм и линейных размерах попе-
речного сечения конструкции, 
мм:  
 
 
 
 
   
   
   
   
до 100  +4     
от 101 до 200  +5     
при толщине защитного слоя от     
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16 до 20 мм включ. и линейных 
размерах поперечного сечения 
конструкций, мм:  
 
 
 
   
   
   
до 100  +4;   -3     
от 101 до 200  +8;    -3     
|   201 |   300  +10;   -3     
св. 300  +15;   -5     
при толщине защитного слоя 
свыше 20 мм и линейных разме-
рах поперечного сечения кон-
струкций, мм:  
 
 
 
 
   
   
до 100  +4;    -5     
от 101 до 200  +8;    -5     
|  201  |   300  +10;   -5     
св. 300          +15;   -5     
 
 3. Поступающая на строительную площадку металлопродукция (арматур-
ная сталь, закладные изделия, арматурные сетки и анкера) должна пройти вход-
ной контроль. Данный контроль проводится с целью выявления отклонений от 
требований проекта и соответствующих стандартов. Входной контроль металло-
продукции осуществляется путем проверки внешним осмотром и замерами, а 
также контрольными испытаниям в случаях сомнений в правильности характери-
стик или отсутствии необходимых данных в сертификатах и паспортах заводов-
изготовителей.  
 Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения производ-
ственных операций с целью обеспечения своевременного выявления дефектов и 
принятия мер по их устранению и предупреждению. Контроль проводится под 
руководством мастера, прораба. 
В процессе заготовки арматурных стержней, изготовления сеток, каркасов, 
их установки контролируются: 
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- качество арматурных стержней; 
- правильность изготовления и сборки сеток и каркасов; 
- качество стыков и соединений арматуры; 
- качество смонтированных арматурных сеток и каркасов. 
4. Качество производства работ обеспечивается выполнением требований к 
соблюдению необходимой технологической последовательности при выполнении 
взаимосвязанных работ и техническим контролем за ходом работ, изложенным в 
Проекте организации строительства и Проекте производства работ, а также в 
Схеме операционного контроля качества работ.                                                                                 
По окончании отдельных арматурных и монтажных работ производится их 
освидетельствование  и документальное оформление с составлением акта скры-
тых работ на установленные в опалубку арматурные каркасы, закладные детали и 
отдельные арматурные стержни. 
 
Требования к качеству и приемке бетонных работ  
Технические требования к устройству монолитных покрытий  
При устройстве монолитного перекрытия следует соблюдать требования, приве-
денные в таблице 13, СНиП 3.03.01-87  
Допускаемые отклонения: 
Поверхности покрытия от плоско-
сти при проверке контрольной двухмет-
ровой рейкой  не должны превышать для:  
- асфальтобетонных покрытий       6 мм;  
- цементно-бетонных, цементно-
песчаных и других видов бетонных по-
крытий                                            4 мм; 
- от заданного уклона покрытий 0,2% соответствующего размера помещения, но не 
более    50 мм; 
- по толщине покрытия - не более 10% от проектной. 
        Уступы между покрытиями и элементами окаймления пола не более 2 мм. 
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Перед укладкой бетонной смеси контролируют чистоту рабочей поверхности опа-
лубки и качество ее смазки. 
На стадии приготовления бетонной смеси проверяют точность дозирования 
материалов, продолжительность перемешивания, подвижность и плотность смеси. 
Подвижность бетонной смеси оценивают не реже двух раз в смену. Подвижность 
не должна отклоняться от заданной более чем на ±1 см, а плотность - более чем на 
3%. 
При транспортировке бетонной смеси следят за тем, чтобы она не начала 
схватываться, не распадалась на составляющие, не теряла подвижности из-за по-
терь воды, цемента или схватывания. 
 На месте укладки следует обращать внимание на высоту сбрасывания сме-
си, продолжительность вибрирования и равномерность уплотнения, не допуская 
расслоения смеси и образования раковин, пустот. 
Процесс виброуплотнения контролируют визуально, по степени осадки сме-
си, прекращению выхода из нее пузырьков воздуха и появлению цементного мо-
лока. В некоторых случаях используют радиоизотопные плотномеры, принцип 
действия которых основан на измерении поглощения бетонной смесью - излуче-
ния. С помощью плотномеров определяют степень уплотнения смеси в процессе 
вибрирования. 
При бетонировании больших массивов однородность уплотнения бетона 
контролируют с помощью электрических преобразователей (датчиков) сопротив-
ления в виде цилиндрических щупов, располагаемых по толщине укладываемого 
слоя. Принцип действия датчиков основан на свойстве бетона с увеличением 
плотности снижать сопротивление прохождению тока. Размещают их в зоне дей-
ствия вибраторов. В момент приобретения бетоном заданной плотности оператор-
бетонщик получает световой или звуковой сигнал. 
Окончательная оценка качества бетона может быть получена лишь на осно-
вании испытания его прочности на сжатие до разрушения образцов-кубиков, из-
готовляемых из бетона одновременно с его укладкой и выдерживаемых в тех же 
условиях, в которых твердеет бетон бетонируемых блоков. Для испытания на 
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сжатие готовят образцы в виде кубиков с длиной ребра 160 мм. Допускаются и 
другие размеры кубиков, но с введением поправки на полученный результат при 
раздавливании образцов на прессе. 
 
6.3.7. Схема операционного контроля качества 
 
Таблица 30 – Состав операций и средства контроля  
Этапы 
работ 
Контролируемые операции 
Контроль 
(метод, объем) 
Докумен-
тация 
Подготови-
тельные рабо-
ты  
Проверить: 
- наличие акта освидетельство-
вания ранее выполненных работ; 
- выполнение очистки поверх-
ности нижележащего слоя от 
мусора, грязи, снега и наледи; 
- ровность поверхности ниже-
лежащего слоя или фактическую 
величину заданного уклона; 
 
- вынесение отметок чистого 
пола; 
- установку маячных реек (рас-
стояние между рейками, надеж-
ность крепления, отметка верха 
реек); 
- установку пробок в местах 
расположения проемов  отвер-
стий, анкеров. 
 
Визуальный 
 
То же 
 
 
Измеритель-
ный, не менее 5 
измерений на 
50-70 кв.м по-
верхности 
Измерительный 
 
Технический 
осмотр 
 
Визуальный 
Акт освиде-
тель- ство-
вания скры-
тых работ, 
общий жур-
нал работ 
 
Укладка бе-
тонной смеси  
Контролировать: 
- соблюдение технологии 
 
Визуальный 
Общий 
журнал ра-
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укладки бетонной смеси, (каче-
ство заглаживания поверхности 
и степень уплотнения бетона); 
- толщину укладываемого бето-
на; 
- качество заделки рабочих 
швов. 
 
 
 
Измерительный 
Визуальный 
 
бот 
 
Приемка вы-
полненных 
работ  
Проверить: 
- фактическую величину проч-
ности бетона; 
- соблюдение заданных разме-
ров толщин, плоскостей, отме-
ток и уклонов; 
- внешний вид поверхности по-
ла; 
- сцепление покрытия пола с 
нижележащим слоем. 
 
Измерительный 
 
То же 
 
 
 
Визуальный 
Технический 
осмотр 
Акт 
 приемки 
выполнен-
ных работ  
Контрольно-измерительный инструмент: рулетка, уровень строительный, двух-
метровая рейка, нивелир, линейка металлическая. 
Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), геодезист - в процессе 
выполнения работ.Приемочный контроль осуществляют: работники службы ка-
чества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика. 
 
Таблица 31 – Нормокомплект комплексной бригады для ведения бетонных 
работ  
Наименование Количество 
Оборудование 
Понижающий трансформатор  1  
Электромеханический вибратор  2  
Вибратор поверхностный  2  
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Виброрейки  2  
Компрессор  1  
Инвентарь и приспособления  
Бункер неповоротный с боковой выгрузкой, объемом 1 м   3  
Бункер поворотный объемом 1 м   2  
Контейнер-кладовая  1  
Ручной инструмент  
Гайковерт  2  
Пистолет краскораспылитель  1  
Домкрат грузоподъемностью 2 т  2  
Набор ключей  2 компл. 
Шнур разметочный длиной 15 м  2  
Уровень  2  
Щетка стальная  2  
Лопата  4  
Лом  2  
Кувалда  2  
Кельма  6  
Контрольно-измерительный инструмент  
Рулетка  5  
Отвес  3  
Шаблон  2  
 
6.3.8. Техника безопасности 
 
Работы     по    установки и разборки     опалубки     на    строительной 
площадке   должны   производиться   со   строгим   соблюдением   всех 
требований [8,9]. 
Рабочие      места     нельзя     загромождать     материалами,   мусором, 
отходами   производства   и   т.п.   Рабочие   места   и   проходы   к   ним 
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должны   быть   хорошо   освещены. Для   опалубочных   работ   норма 
освещенности   составляет   25 лк. Работать   в   неосвещенных   местах 
запрещается. 
При   работе   на   высоте   более    1,5 м (если   невозможно   устроить 
ограждения)    рабочие   должны   пользоваться   предохранительными 
поясами  с   карабинами.  Мастер  должен    указать  места  надежного 
закрепления цепи или каната предохранительного пояса. 
При   установке   элементов   опалубки   в   несколько   ярусов   каждый 
последующий ярус следует устанавливать только после закрепления нижнего 
яруса. 
Размещение     на     опалубке     оборудования     и     материалов,     не 
предусмотренных проектом производства работ, а также пребывание  людей,    
непосредственно не  участвующих в производстве работ на настиле опалубки, не 
допускается. 
Открытые       проемы       в      стенах,   расположенные       на      уровне 
примыкающего   к   ним  перекрытия или рабочего  настила (либо  на высоте  0,7 м  
от него),  а с другой стороной  обращенные  в места, где нет сплошного 
настила, должны иметь ограждения высотой не менее 1м и бортовую доску 
шириной не менее 15 см. 
Отверстия   в  перекрытиях,  на которых  производятся работы обязательно 
закреплять или ограждать. 
Устанавливать крупноразмерные панели, опалубочные и арматурно-
опалубочные   блоки   при помощи   кранов   следует   с   соблюдением 
следующих правил: 
- устанавливаемые элементы должны быть надежно скреплены; 
- освобождать установленный элемент от крюка подъемного механизма раз-
решается после закрепления элемента постоянными СВЯЗЯМИ (согласно проекту и 
настоящим рекомендациям) и проверки надежности их   закрепления; 
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- во время переноски панелей и блоков к месту установки с помощью 
монтажного механизма категорически запрещается находиться на них рабо-
чим; 
- под монтируемыми элементами запрещается нахождение людей до 
установки их в проектное положение и закрепление. 
Установка опалубки с передвижных лестниц-стремянок или с рабочих  
площадок - допускается только  при  высоте над уровнем земли или ниже ле-
жащего перекрытия не более 5,5 м. Работа на высоте от 5,5 до 8 м допускает-
ся только с применение передвижных подмостей, имеющих наверху пло-
щадку с ограждением. 
Опалубку на высоте более 8 м от уровня земли или перекрытия следует 
устанавливать с  рабочих настилов,  уложенных на поддерживающие леса 
и снабженных ограждениями. Ширина настилов допускается не менее 0,7 м. 
Установленная опалубка должна быть ограждена по всему периметру. 
Перед укладкой бетонной смеси в конструкцию необходимо проверить 
надежность крепления и ограждения опалубки. 
При подаче бетонной смеси краном в бадье необходимо: 
- до   начала  работ  проверить  состояние  тары   для   бетонной   смеси; она 
должна   быть   снабжена  специальными   приспособлениями   (замками),   не 
допускающими случайной выгрузки смеси; 
При уплотнении бетонной смеси электровибраторами следует соблюдать 
следующие правила: 
- не  прижимать руками поверхностные  вибраторы;  ручное  перемещение 
вибраторов во время  виброуплотнения  производится  при помощи гибких тяг; 
- при   перерывах   в   работе, переходов   бетонщиков   с   одного   места   на 
другое электровибраторы следует выключать; 
- во избежание  обрыва провода и  поражения  вибраторщиков током,   не 
перетаскивать вибраторы за шланговый провод и кабель; 
- не обмывать вибраторы водой; 
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- через   каждые   30-35   минут   вибратор   выключать   на   5-7   минут   для 
охлаждения; 
- при появлении каких-либо неисправностей в вибраторе работа должна 
быть прекращена; 
- при   работе   с   вибраторами   бетонщики   должны   быть   в   резиновых 
сапогах и перчатках. 
Доступ людей в места возможного падения бетонной смеси во время бето-
нирования закрывается. При невозможности соблюдения этого требования 
устанавливаются защитные козырьки. 
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8. Экономика строительства 
 
8.1 Общие сведения по составлению сметной документации 
 
Данный раздел включает выполнение следующих подразделов: 
- определение стоимости возведения объекта капитального строительства на 
основе укрупненных нормативов цены строительства (НЦС); 
- составление локального сметного расчета на отдельный вид 
общестроительных работ. 
Сметная документация составлена на основании МДС 81-35.2004 
«Методические указания по определению стоимости строительной продукции на 
территории Российской Федерации». 
При составлении сметной документации был использован базисно – 
индексный метод, сущность которого заключается в следующем: сметная 
стоимость определяется в базисных ценах на основе единичных расценок, 
привязанных к местным условиям строительства, а затем переводится  в текущий 
уровень цен путем использования текущих индексов.  
Для составления сметной документации применены федеральные 
единичные расценки на строительные и монтажные работы строительства 
объектов промышленно – гражданского назначения, составленные в нормах и 
ценах, введенных с 1 января 2001 года.  
Сметная стоимость пересчитана в текущие цены 1 кв. 2016 г. с 
использованием индексов – дефляторов, устанавливаемых ФГУ «ФЦЦС».  
Прочие лимитированные затраты учтены по действующим нормам: 
- затраты на временные здания и сооружения – 1,8% (ГСН 81-05-01.2001, п. 
4.3); 
- затраты на непредвиденные расходы – 2% (МДС 81-1.99, п.3.5.9); 
- НДС – 18%. 
Некоторые расценки не учитывают стоимость материалов, конструкций и 
изделий (открытые единичные расценки). В таком случае их стоимость берется 
дополнительно в зависимости от вида изделия, используемого в работе по 
сборникам сметных цен или прайс-листам. 
Таким образом, в результате подсчетов объемов работ и соответствующему 
применению расценок сборников НЦС и цен на материалы сборников и прайс-
листов, применения лимитированных затрат и НДС, определена полная стоимость 
строительно-монтажных работ по возведению 10-ти этажного жилого дома по ул. 
Паровозная в г. Красноярске в размере 426 138,08 тыс. руб.  
 
8.2 Прогнозная сметная стоимость строительства десятиэтажного 
жилого дома по ул.Паровозная в г.Красноярске. 
 
Стоимость строительства жилого дома по укрупненным нормативам 
определяем в соответствие с нормами: «Государственные сметные нормативы.  
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Укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81-02-01-2014» от 28 
августа 2014г. N506/пр. 
При пользовании НЦС 81-02-01-2014 руководствуемся МДС 81-02-12-2011 
"Методические рекомендации по применению государственных сметных 
нормативов ‒ укрупненных нормативов цены строительства различных видов 
объектов капитального строительства непроизводственного назначения и 
инженерной инфраструктуры", утвержденными Приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 04.10.2011 № 481. 
Определим стоимость планируемого к строительству 10-ти этажного 
жилого дома по ул. Паровозная в г. Красноярске посредством использования 
укрупненных нормативов цены строительства.  
Расчет стоимости планируемого к строительству объекта с применением 
укрупненных нормативов цены строительства (НЦС) рекомендуется выполнять в 
следующей последовательности:  
-  сбор исходных данных по планируемому к строительству объекту;  
- выбор соответствующих НЦС;  
- подбор необходимых коэффициентов, учитывающих регионально-
экономические, регионально-климатические, инженерно-геологические и другие 
условия осуществления строительства, по Приложениям 1, 2, 3, 4 Методических 
рекомендаций по применению государственных сметных нормативов - 
укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов 
капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной 
инфраструктуры и техническим частям соответствующих сборников, определение 
их численных значений; 
- расчет стоимости планируемого к строительству объекта.  
В сбор исходных данных по планируемому к строительству объекту 
рекомендуется включать:  
- определение функционального назначения объекта;  
- мощностные характеристики объекта (общая площадь, количество мест, 
протяженность и т.д.);  
- даты начала и окончания работ на объекте;  
- регион строительства.  
Выбор НЦС осуществляется по соответствующему сборнику с учетом 
функционального назначения планируемого к строительству объекта и его 
мощностных характеристик.  
Определение прогнозной стоимости планируемого к строительству объекта 
в региональном разрезе рекомендуется осуществлять с применением 
коэффициентов, учитывающих регионально-экономические, регионально- 
климатические, инженерно-геологические и другие условия осуществления 
строительства по формуле: 
 
СПР = ൣ൫∑ НЦС௜ ∙ ܯ ∙ ܭ௖ ∙ ܭтр ∙
ே
௜ୀଵ ܭрег ∙ ܭзон൯ + Зр൧ ∙ ИПР + НДС,       (8.1) 
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где НЦСi - используемый показатель государственного сметного норматива 
укрупненного норматива цены строительства по конкретному объекту для 
базового района (Московская область) в уровне цен на начало текущего года; 
N - общее количество используемых показателей государственного 
сметного норматива - укрупненного норматива цены строительства по 
конкретному объекту для базового района (Московская область) в уровне цен на 
начало текущего года; 
M - мощность планируемого к строительству объекта (общая площадь, 
количество мест, протяженность и т.д.); 
ИПР - прогнозный индекс, определяемый в соответствии с МДС 81-02-12-
2011 на основании индексов цен производителей по видам экономической 
деятельности по строке «Капитальные вложения (инвестиции)», используемых 
для прогноза социально-экономического развития Российской Федерации; 
Ктр- коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к 
уровню цен субъектов Российской Федерации, применяемый при расчете 
планируемой стоимости строительства объектов, финансируемых с привлечением 
средств федерального бюджета, определяемых на основании государственных 
сметных нормативов - нормативов цены строительства, величина указанных 
коэффициентов перехода ежегодно устанавливается приказами Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации; 
Крег - коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия 
осуществления строительства (отличия в конструктивных решениях) в регионах 
Российской Федерации по отношению к базовому району (Приложение №1 к 
МДС 81-02-12-2011); 
КС - коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства 
в сейсмических районах Российской Федерации (Приложение №3 к МДС 81-02-
12-2011); 
Кзон - коэффициент зонирования, учитывающий разницу в стоимости 
ресурсов в пределах региона (Приложение №2 к МДС 81-02-12-2011); 
Зр - дополнительные затраты, учитываемые по отдельному расчету, в 
порядке, предусмотренном Методикой определения стоимости строительной 
продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), 
утвержденной Постановлением Государственного комитета Российской 
Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 5 марта 
2004 г. N 15/1 (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации в 
государственной регистрации не нуждается; письмо от 10 марта 2004 г. N07/2699-
ЮД); 
НДС - налог на добавленную стоимость. 
 
Определение значения прогнозного индекса-дефлятора рекомендуется 
осуществлять по формуле: 
 
ИПР =
Ин.стр
ଵ଴଴
∙ (100 +
Ипл.пିଵ଴଴
ଶ
)/100,                                                                (8.2) 
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где Ин.стр. - индекс цен производителей по видам экономической деятельности по 
строке «Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)», используемый 
для прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, от 
даты уровня цен, принятого в НЦС, до планируемой даты начала строительства, в 
процентах; 
Ипл.п. - индекс цен производителей по видам экономической деятельности по 
строке «Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)», используемый 
для прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, на 
планируемую продолжительность строительства объекта в процентах. 
Продолжительность строительства объектов, показатель мощности 
(количества мест, площади и другие) которых отличается от приведенных в 
сборниках НЦС показателей и находится в интервале между ними, определяется 
интерполяцией.  
Стоимостные показатели по объекту, полученные с применением 
соответствующих НЦС, суммируются. После чего к полученной сумме 
прибавляется величина налога на добавленную стоимость. 
Размер денежных средств, связанных с выполнением работ и покрытием 
затрат, не учтенных в НЦС, рекомендуется определять на основании отдельных 
расчетов. 
Принимаем следующие значения:  
- Согласно таблице 01-03-004 «Жилые здания многоэтажные (6-10 
этажей) с монолитным каркасом» НЦС 81-02-01-2014: НЦС = 33,70 тыс.руб. 1м2 
общей площади; 
- М = 11085,0 м2, согласно заданию на проектирование. 
- Согласно приложению 3 МДС 81-02-12-2011 при сейсмичности 6 баллов 
для объектов образования ܭ௖ = 1. 
- Согласно приложению 1 МДС 81-02-12-2011 для Красноярского края (1 
зона) ܭрег = 1,09. 
- Согласно приложению 2 МДС 81-02-12-2011 для Красноярского края 
ܭзон = 1,0. 
- НДС принимаем 18% согласно Налоговому Кодексу Российской 
Федерации. 
Согласно информации Министерства экономического развития РФ 
(Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации и предельные уровни цен 
(тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2015 год и на 
плановый период 2016), Ин.стр  = 103,8%, И пл.п. = 105,3 % . 
Рассчитаем прогнозный индекс дефлятор по формуле (8.2) 
 
ܭпр = ൬
ଵ଴ଷ,଼
ଵ଴଴
∙ ቀ100 +
105,3	ିଵ଴଴
ଶ
ቁ൰ /100 = 1,06. 
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Сметный расчет стоимости строительства объекта с использованием НЦС 
оформлен согласно приложению 5 МДС 81-02-12-2011 и приведен в таблице 34. 
 
Таблица 34 - Расчет стоимости строительства 10-ти этажного жилого дома по ул. 
Паровозная в г. Красноярске 
№ п/п Наименование 
объекта 
строительства 
Обоснование Единица 
измерения 
Кол. Стоимость 
ед. изм. по 
состоянию 
на 
28.08.2014, 
тыс. руб. 
Стоимость в 
текущем 
(прогнозном) 
уровне, тыс. 
руб. 
1 10-ти этажный 
монолитный   жилой 
дом 
НЦС 81-02-01-
2014 
        
  Стоимость 10-ти 
этажного 
монолитного  жилого 
дом 
НЦС 81-02-01-
2014, табл.01-
03-004, 
расценка 01-03-
004-01 
1 кв.м. 11 085 33,7 344 743,50 
  Коэффициент на 
сейсмичность 
Приложение 3 
Методических 
рекомендаций 
    1   
  Стоимость 
строительства 10-ти 
этажного 
монолитного  
жилого дом с учетом 
сейсмичности 
        344 743,50 
2 Наружные 
инженерные сети 
          
2.1. Водоснабжение. 
Водопровод из 
стальных труб d = 200 
мм на глубине 2 м, 
разработка сухих 
грунтов в отвал 
НЦС 81-02-14-
2014, табл. 14-
07-004, 
расценка 14-07-
004-10 
км 0,2437 3 685,99 898,28 
2.2. Водоотведение 
(канализация). 
Канализация из 
стальных труб d = 300 
мм на глубине 3 м, 
разработка сухих 
грунтов в отвал 
НЦС 81-02-14-
2014, табл. 14-
08-004, 
расценка 14-07-
004-16 
км 0,2257 4 301,80 970,92 
2.3. Энергоснабжение 
(подземная прокладка  
в траншее медного 
кабеля с жилками) 
НЦС 81-02-11-
2014, табл. 12-
01-06 расценка  
12-01-06-09 
км 0,2931 3257,55 954,79 
2.4. Наружные сети связи. 
Подземная прокладка 
телефонного кабеля. 
НЦС 81-02- 11-
2014, табл. 12-
02-001, 
расценка 12-02-
001-01 
км 0,2351 549,97 129,30 
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Продолжение таблицы 34 
№ п/п Наименование 
объекта строительства 
Обоснование Единица 
измерения 
Кол. Стоимость 
ед. изм. по 
состоянию 
на 
28.08.2014, 
тыс. руб. 
Стоимость в 
текущем 
(прогнозном) 
уровне, тыс. 
руб. 
2.5. Теплотрасса 
(Прокладка 
трубопроводов 
теплоснабжения 
(ППУ) в мокрых 
грунтах с работой на 
отвале 200 мм) 
НЦС 81-02-13-
2014, табл. 13-
02-004, 
расценка 13-02-
004-05 
км 0,0357 25 106,59 896,31 
3. Малые 
архитектурные 
формы и элементы 
озеленения и 
благоустройства. 
          
3.1. Малые 
архитектурные 
формы для жилых 
домов 
НЦС 81-02-16-
2014, табл. 16-
03-001, 
расценка 16-03-
001-01 
100 кв.м. 4,575 227,48 1 040,72 
3.2. Площадки, дорожки и 
тротуары из плиток 
тротуарных по 
щебеночному 
основанию толщиной 
12 см 
НЦС 81-02-16-
2014, табл. 16-
07-001, 
расценка 16-07-
001-01 
100 кв.м. 5,857 155,99 913,63 
  Коэффициент на 
сейсмичность 
Приложение 3 
Методических 
рекомендаций 
    1   
  Итого стоимость 
инженерных сетей и 
благоустройства 
        5 803,94 
  Всего стоимость 10-
ти этажного 
монолитного  
жилого дом с учетом 
сейсмичности 
        350 547,44 
4 Поправочные 
коэффициенты 
          
4.1. Поправочный 
коэффициент 
перехода от базового 
района Московская 
область к ТЕР 
Красноярского края (1 
зона) 
Приложение 2 
Методических 
рекомендаций 
    1   
4.2. Регионально-
климатический 
коэффициент 
Приложение 1 
Методических 
рекомендаций 
    1,09   
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Окончание таблицы 34 
№ п/п Наименование 
объекта строительства 
Обоснование Единица 
измерения 
Кол. Стоимость 
ед. изм. по 
состоянию на 
28.08.2014, 
тыс. руб. 
Стоимость в 
текущем 
(прогнозном) 
уровне, тыс. 
руб. 
4.3. Коэффициент на 
сейсмичность 
Приложение 3 
Методических 
рекомендаций 
    1   
  Стоимость 
строительства 10-ти 
этажного 
монолитного  жилого 
дом с учетом 
сейсмичности, 
территориальных и 
регионально-
климатических 
условий 
        354 052,91 
  Всего по состоянию 
на 28.08.2014 
        354 052,91 
  Продолжительность 
строительства 
  мес. 11     
  Начало строительства 01.02.2016         
  Окончание 
строительств 
01.02.2016         
  Расчет индекса-
дефлятора на 
основании 
показателей 
Минэкономразвития 
России 
Информация 
Министерства 
экономического 
развития 
Российской 
Федерации 
    1,06   
  Всего стоимость 
строительства 10-ти 
этажного 
монолитного  
жилого дом с учетом 
срока строительства 
        361 133,97 
  НДС Налоговый 
кодекс 
Российской 
Федерации 
% 18  0,18 65 004,11 
  Всего стоимость 
строительства 10-ти 
этажного 
монолитного  
жилого дом с НДС 
        426 138,08 
 
Прогнозная стоимость строительства 10-ти этажного жилого дома по ул. 
Паровозная в г. Красноярске использования укрупненных нормативов цены 
строительства 426 138,08 тыс. руб. 
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8.3 Анализ локального сметного расчета на устройство монолитных  
стен и перекрытий 
 
Проведем анализ сметной стоимости работ по устройство  монолитных  
стен и  перекрытий, стоимость составляет 30 867 916 руб. в том числе НДС 4 708 
665 руб., в ценах на 1 кв. 2016 года. 
Структура локального сметного расчета на устройство  монолитных  стен и  
перекрытий по составным элементам приведена в таблице 35. 
 
Таблица 35 – Структура локального сметного расчета на устройство  монолитных  
стен и  перекрытий по составным элементам 
Элементы локального сметного расчета 
Сметная 
стоимость, руб. 
Удельный вес 
% 
Прямые затраты 22566315 73,11 
 в том числе: 
Материалы 19316533 62,58 
Машины и механизмы 1948578 6,31 
ОЗП 1301205 4,22 
Накладные расходы 1616414 5,24 
Сметная прибыль 1010123 3,27 
Лимитированные затраты 966397,8 3,13 
НДС 4708665 15,25 
Итого 30867916 100,00 
 
На рисунке 38 представлена структура сметного расчета на устройство  
монолитных  стен и  перекрытий по составным элементам.  
 
Рисунок 38 – Структура сметной стоимости локального сметного расчета на 
устройство  монолитных  стен и  перекрытий по экономическим элементам,% 
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Из рисунка 38 видно, что наибольший удельный вес от общей стоимости 
локального сметного расчета на устройство монолитного каркаса приходится на 
материалы (62,58 %), наименьший - на лимитированные затраты (3,13 %). 
 
8.4 Расчет основных технико-экономических показателей 10-ти 
этажного жилого дома по ул. Паровозная в г. Красноярске 
 
Технико-экономические показатели являются обоснованием технических, 
технологических, планировочных и конструктивных решений и свидетельствуют 
о целесообразности строительства объекта при запроектированных параметрах. 
Расчетное значение планировочного коэффициента Кплопределяем по 
формуле 
 
Кпл =
ୗжил
ୗобщ
,                                                                                                          
(8.3) 
 
где ܵжил - жилая площадь здания, м²; 
ܵобщ - общая площадь здания, м². 
 
Принимаем  ܵжил = 8556,99	м²; ܵобщ = 11085,0	м², подставляем значения в 
формулу (8.3) 
 
Кпл =
	଼ହହ଺,ଽଽ
ଵଵ଴଼ହ,଴	
= 0,77. 
 
Расчетное значение объемного коэффициентаКоб определяем по формуле 
 
Коб =
୚стр
ୗобщ
 ,                                                                                                         
(8.4) 
 
где Vстр– объем здания,	м³. 
 
Принимаем  Vстр = 40710,0	м³	, подставляем значения в формулу (8.4) 
 
Коб =
ସ଴଻ଵ଴,଴		
ଵଵ଴଼ହ,଴
= 3,67	. 
 
Общая сметная стоимость и стоимость строительно-монтажных работ 
(СМР) определяется по сводному сметному расчету стоимости строительства. 
Удельные показатели сметной стоимости (1 м² жилой площади, 1 м² общей 
площади, 1 м³ строительного объема) определяются путем деления общей 
сметной стоимости соответственно на жилую площадь, общую площадь и 
строительный объем здания. 
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Расчетное значение сметной стоимости 1 м² площади здания определяем по 
формуле 
 
С =
СНЦС
ୗобщ
 ,                                                                                                           (8.5) 
 
где	СНЦС - сметная стоимость строительства (согласно сметного расчета стоимости 
строительства объекта с использованием НЦС), 
 
Принимаем  СНЦС = 426	138	080	рублей, подставляем значения в формулу 
(8.5) 
 
С =
426	138	080
11085,0
= 38 442,77	рублей/м². 
 
Расчетное значение сметной стоимости 1 м² жилой площади здания 
определяем по формуле 
 
С =
Собщ
ୗжил
,                                                                                                            (8.6) 
 
где	СНЦС – сметная стоимость строительства (согласно сметного расчета 
стоимости строительства объекта с использованием НЦС), 
ܵжил – общая площадь здания, м². 
 
Подставляем значения в формулу (8.6) 
 
С =
ସଶ଺	ଵଷ଼	଴଼଴
଼ହହ଺,ଽଽ
= 49 799,99	рублей/м². 
 
Расчетное значение сметной стоимости 1 м³ строительного объема здания 
определяем по формуле.  
 
С =
СНЦС
୚стр
,                                                                                                            (8.7) 
 
гдеСНЦС – – сметная стоимость строительства (согласно сметного расчета 
стоимости строительства объекта с использованием НЦС); 
Vстр – объем здания,	м³. 
 
Подставляем значения в формулу (8.7) 
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С =
ସଶ଺	ଵଷ଼	଴଼଴
ସ଴଻ଵ଴,଴	
= 10467,65	рублей/м². 
 
 
Таблица 36 – Основные технико-экономические показатели 10-ти этажного 
жилого дома по ул. Паровозная в г. Красноярске 
Наименование показателей, единицы измерения Значение 
Площадь застройки, м 1252,8 
Количество этажей, шт 10 
Высота этажа, м 2,8 
Строительный объем, м³ 40710,0  
Общая площадь здания, м² 11085,0 
Жилая площадь квартир, м² 8556,99 
Количество квартир, шт 146 
Планировочный коэффициент 0,77 
Объемный коэффициент 3,67 
Общая сметная стоимость строительства по НЦС, 
всего, руб. 
426 138 080 
Сметная стоимость 1 м² общей площади, руб. 38 442,77 
Сметная стоимость 1 м² жилой площади, руб. 49 799,99 
Сметная стоимость 1 м³ строительного объема, 
руб. 
10 467,65 
Продолжительность строительства, мес. 11 
 
 
 
